

Информация АО "КазТрансОйл" о ходе исполнения инвестиционной программы на 2018 год

По видам деятельности - транспортировка нефти и поставка воды

Инвестиционная программа АО «КазТрансОйл» на 2015-2019 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 546 от 21 августа 2015 года и Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции национальной экономики Республики Казахстан № 333-ОД от 18 августа 2015 года, внесения изменений в утвержденный Инвестиционный программу АО «КазТрансОйл» на 2015-2019 годы совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 43-ОД от 21 февраля 2018 года и Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей национальной экономики Республики Казахстан № 43-ОД от 21 февраля 2018 года

Информация о реализации инвестиционной программы (проект) в разрезе источника финансирования, тыс. тенге																						
№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проект)	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге						собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерезультатная деятельность	
			план	факт	план	факт (за 11 месяцев)	план	факт (за 11 месяцев)	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	Общее выполнение					37 092 129	44 113 750	37 092 128	44 113 750	7 021 622												
	Выполнение по утвержденной Инвестиционной программе					37 092 129	23 126 934	37 092 128	23 126 934	-13 965 194												
	Строительство и модернизация					37 092 129	23 126 934	37 092 128	23 126 934	-13 965 194												
1	Расширение сервисов для единой системы мониторинга нейтрального аппарата АО «KazTransOil»	Объект	1	1		8 211		8 211		-8 211	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"											
2	Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности (АУКРМ) Промбазы АНУ	Объект	1	1		82 430		82 430		-82 430	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"											
3	Внедренная диагностика магистральных нефтепроводов (МН) Узень-Атырау-Самара на участке Большой Чаган-Грандча РФ	Объект	1	1		67 763		67 763		-67 763	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"											
4	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС 5000м3) №2 частинное (Мартыши)	Объект	1	1		5 842		5 842		-2 370	Выполнение согласно заключенного договора Полное выполнение ожидается до конца текущего года											
5	Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности (АУКРМ) НПС Мапат	Объект	1	1		4 286		4 286		-4 286	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"											
6	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 2000м3) №8 нефтеперерабатывающей станции НПС Т. Касымова	Объект	1	1		18 448		18 448		-7 828	Выполнение согласно заключенного договора Полное выполнение ожидается до конца текущего года											
7	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-5000м3 №19 головной нефтеперерабатывающей станции ГНПС Актау	Объект	1	1		5 842		5 842		-2 370	Выполнение согласно заключенного договора Полное выполнение ожидается до конца текущего года											
8	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-5000м3 №20 головной нефтеперерабатывающей станции ГНПС Актау	Объект	1	1		5 842		5 842		-2 370	Выполнение согласно заключенного договора Полное выполнение ожидается до конца текущего года											
9	Полная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-700м3 №1 головной нефтеперерабатывающей станции ГНПС Актау	Объект	1	1		1 715		1 715		-896	Выполнение согласно заключенного договора Полное выполнение ожидается до конца текущего года											
10	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-5000м3 №5 головной нефтеперерабатывающей станции ГНПС Калмак	Объект	1	1		5 842		5 842		-2 370	Выполнение согласно заключенного договора Полное выполнение ожидается до конца текущего года											
11	Полная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП)-5000м3 №11 головной нефтеперерабатывающей станции ГНПС Актау	Объект	1	1		7 238		7 238		-5 583	Выполнение согласно заключенного договора Полное выполнение ожидается до конца текущего года											
12	Полная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-5000м3 №4 нефтеперерабатывающей станции НПС Жетыбай	Объект	1	1		6 678		6 678		-5 023	Выполнение согласно заключенного договора Полное выполнение ожидается до конца текущего года											
13	Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности НПС Косчаыл	Объект	1	1		82 401		82 401		-82 401	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"											
14	Применение автоматических устройств компенсации реактивной мощности НПС Кулсары	Объект	1	1		5 921		5 921		-5 921	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"											
15	Внедренная диагностика магистральных нефтепроводов (МН) Промбаз-Кулсары	Объект	1	1		148 785		148 785		-38 385	Выполнение согласно заключенного договора Полное выполнение ожидается до конца текущего года											
16	Полная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-400м3 №1 нефтеперерабатывающей станции НПС-3	Объект	1	1		1 205		1 205		1 251	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"											
17	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-400м3 №2 Косчаыл	Объект	1	1		969		969		1 014	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"											
18	Капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий проезжей части с восстановлением пешеходных дорожек ЛПДС Кенкиек	Объект	1	1		20 972		20 972		-20 972	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"											

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проект)	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге				собственные средства		Заемные средства				Бюджетные средства		Исчерпываемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт (за 11 месяцев)	план	факт (за 11 месяцев)	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	Капитальный ремонт биологической очистки сточных вод БиОкс-50 на промбазе Актобынского НУ	Объект	1	1	30 836		30 836		-30 836	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
20	ПИР Строительство вахтового жилищного комплекса на 48 мест с гаражом на 2 автомобиля на ЛПУС Кенкивик, АктНУ	ПИР	1	1	4 106		4 106		-4 106	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
21	Реконструкция РДП и Заречный Промбазы Актобынского НУ	Объект	1	1	7 909		7 909		-7 909	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
22	Капитальный ремонт печей подогрева ТГП02В №1 на ППН Барановка,УНУ	Объект	1	1	9 884		9 884		-9 884	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
23	Капитальный ремонт печей подогрева ТГП02В №3 на СТП Сахарный, УНУ	Объект	1	1	9 884		9 884		-9 884	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
24	ППН Барановка Реконструкция системы пожаротушения и производственно-ливневой канализации	Объект	1	1	9 299		9 299		-9 299	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
25	ПИР ППН Барановка Реконструкция системы пожаротушения и производственно-ливневой канализации	ПИР	1	1	24 844		24 844		-24 844	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
26	ПИР Замена трубы нефтепровода Уэйн-Атырау-Сандра на участке 1093-1152км протяженностью 58,65 км (без подвального перехода на Р. Кушум)	ПИР	1	1	950		950		-950	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
27	ПИР Капитальный ремонт подъездной дороги к НПС Большая Чапан от автомобильной дороги Урайск-Атырау	ПИР	1	1	3 400		3 400		-3 400	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
28	АНУ Капитальный ремонт печи подогрева ТГП02В №2 НПС 663км, АНУ	Объект	1	1	9 884		9 884		-9 884	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
29	Капитальный ремонт печей подогрева на НПС им Т.Касымова ТГП02В№1, Атырауского НУ	Объект	1	1	9 884		9 884		-9 884	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
30	Замена технологического трубопровода входа-выхода на пункт подогрева нефти НПС им Касымова, Атырауского НУ	Объект	1	1	23 412		23 412		-23 412	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
31	Реконструкция водонасосной станции (ВНС)-5 для увеличения подачи воды по водоводу Астрахань-Майнгишалак	Объект	1	1	758 985		355 819		-403 166	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
32	НПС им Касымова реконструкция КНС1,2,3	Объект	1	1	20 297		20 297		-20 297	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
33	Реконструкция водоприема ВОС на НПС Иншер	Объект	1	1	8 501		8 501		-8 501	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
34	Строительство железобетонных стен каре для РВС 10 000 м3 №6 на НПС им Касымова	Объект	1	1	74 393		74 393		-74 393	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
35	Замена трубы на участке 18-6км нефтепровода Мартыши-Атырау	Объект	1	1	18 083		18 083		-18 083	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
36	Строительство резервура для аварийного сброса на НПС им Касымова, Атырауского НУ	Объект	1	1	40 836		40 836		-40 836	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
37	ПИР Строительство железобетонных стен каре для РВС 10 000 м3 №6 на НПС им Касымова	ПИР	1	1	14 331		14 331		-14 331	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
38	Капитальный ремонт внутриплощадочных и тепловых сетей центрального склада Майнгишакского НУ	Объект	1	1	39 568		39 568		-39 568	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
39	Капитальный ремонт здания бокса на 6 ед автотранспортной и специальной техники на станции подогрева нефти СТП Сайт-Утег, Майнгишакского НУ	Объект	1	1	38 833		38 833		-38 833	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
40	Капитальный ремонт здания производственного блока на головной нефтеперерабатывающей станции НПС Актуг, Майнгишакского НУ	Объект	1	1	71 482		71 482		-71 482	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
41	Капитальный ремонт внутриплощадочных тепловых сетей и системы отопления на нефтеперерабатывающей станции НПС Жетыбай	Объект	1	1	17 986		17 986		-17 986	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
42	капитальный ремонт здания блока производственного и обслуживающего назначения на нефтеперерабатывающей станции НПС Байнеу	Объект	1	1	33 872		33 872		-33 872	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
43	Строительство резервуара вертикального стального (РВС) 20 000 м3 №18 (демонтаж-монтаж) на головной нефтеперерабатывающей станции НПС Актуг	Объект	1	1	9 000		9 000		-9 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
44	Реконструкция системы минерализации и осветления нефтеперерабатывающей станции НПС Байнеу	Объект	1	1	5 297		5 297		-5 297	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
45	Реконструкция нефтеперерабатывающей станции НПС Каражанбас	Объект	1	1	58 530		58 530		-58 530	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
46	Замена технологических трубопроводов на участках входного и выходного коллектора и пункта подогрева нефти ДУ800, ДУ600 на нефтеперерабатывающей станции НПС «Байнеу», Майнгишакское НУ	Объект	1	1	563 165		74 200		-488 965	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
47	Строительство магистральной насосной на нефтеперерабатывающей станции НПС Жетыбай,	Объект	1	1	10 797		10 797		-10 797	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
48	Строительство вертикального стального (РВС) 700 м3 (демонтаж-монтаж) №1 на головной нефтеперерабатывающей станции НПС Актуг	Объект	1	1	29 845		29 845		-29 845	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
49	Строительство склада для хранения материалов БИТТОКО Атырау	Объект	1	1	80 821		80 821		-80 821	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
50	Строительство навеса для хранения пиломатериалов БИТТОКО Атырау	Объект	1	1	23 583		23 583		-23 583	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
51	Капитальный ремонт воздушных линий электропередач (ВЛ)-6кВ Косчак-нефтеперерабатывающая станция НПС-3 на участке 0-119км	Объект	1	1	51 994		51 994		-51 994	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
52	Замена камеры приема и пуска очистного устройства (КППОУ) на 103км нефтепровода Продав-Кульсары	Объект	1	1	145 168		11 099		-134 069	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
53	до500км пункта подогрева нефти на станции подогрева нефти СТП-Опорица, Кулабдинского НУ	Объект	1	1	76 814		76 824		10	Выполнение согласно заключенного договора								

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проект)	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге				собственные средства		Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт (за 11 месяцев)	план	факт (за 11 месяцев)	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
54	Станция подогрева нефти СТП-Омурья. Реконструкция системы пожаротушения	Объект	1	1	13 247	7 051	13 247	7 051	-6 196	Выполнение согласно заключенного договора. Полное выполнение ожидается до конца текущего года.								
55	Строительство КИТП совмещенное с операторной на нефтеперерабатывающей станции НПС-Картон, Кыдаскского НУ	Объект	1	1	71 024		71 024		-71 024	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
56	Благоустройство территории со стоянкой для автомобилей на нефтеперерабатывающей станции НПС-Пирова, Кушсеринского НУ	Объект	1	1	6 801		6 801		-6 801	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
57	ПИР Расширение лабораторно-бытового корпуса Кыдаскского НУ	Объект	1	1	3 058		3 058		-3 058	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
58	ПИР Капитальный ремонт печи подогрева ПТВ-10 №2 на станции подогрева нефти СТП-Омурья	ПИР	1	1	950		950		-950	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
59	ПИР Перевод котельной на газобразное топливо на нефтеперерабатывающей станции НПС-3	ПИР	1	1	16 610		16 610		-16 610	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
60	Строительство магистральной насосной станции нефтеперерабатывающей станции НПС Сопустик, Кыдылжар	Объект	1	1	4 500 000		4 500 000		-4 500 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
61	Строительство инженерных коммуникаций магистральных нефтепроводов МН ТОН-2 (Капитальный ремонт с заменой трубопровода на участке 1001,9 км-1187,5 км МН ТОН-2)	Объект	1	1	24 766	24 766	24 766	24 766	0	Выполнение согласно заключенного договора								
62	Оформление отводов земли	Объект	1	1	2 000		2 000		-2 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
63	Техническая инвентаризация	Объект	1	1	38 000		38 000		-38 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
64	Аварийный надзор западного региона	Объект	1	1	11 000	18 179	11 000	18 179	7 179	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
65	Проведение экспертиз промышленной безопасности западного региона	Объект	1	1	10 706		10 706		-10 706	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
66	Заключение экспертиз для ПСБ западного региона	экспертиза		0	20 334	3 184	20 334	3 184	-17 150	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
67	Инженерно-геологические изыскания	Объект		0	14 882		14 882		-14 882	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
68	Капитальный ремонт системы охранно-пожарной сигнализации объектов ЛПДС Кемик	Объект	1	1	19 851		19 851		-19 851	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
69	Капитальный ремонт системы охранно-пожарной сигнализации объектов НПС Албеккыла	Объект	1	1	10 851		10 851		-10 851	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
70	ПИР Установка системы охранно-пожарной сигнализации стационарных вспомогательных объектов ЛПДС Кемик	ПИР	1	1	5 932		5 932		-5 932	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
71	Модернизация сети транкинговой радиосвязи с внедрением оборудования цифрового стандарта Актобинского нефтепроводного управления	Объект	1	1	328 645	329 186	328 645	329 186	541	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
72	Модернизация сети спутниковой связи Актобинского нефтепроводного управления	Объект	1	1	18 911		18 911		-18 911	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
73	ПИР Модернизация сети спутниковой связи Актобинского нефтепроводного управления	Объект	1	1	3 490		3 490		-3 490	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
74	Организация резервных каналов (ВОЛС РФ) Уральского НУ	Объект	1	1	26 027	26 027	26 027	26 027	0	Выполнение согласно заключенного договора								
75	Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов СТП Сахарный	Система	1	1	66 375		66 375		-66 375	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
76	Установка системы охранно-пожарной сигнализации стационарных вспомогательных объектов НПС Б Чалы	Система	1	1	19 851		19 851		-19 851	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
77	Установка системы охранно-пожарной сигнализации стационарных вспомогательных объектов СТП Барановка	Система	1	1	10 851		10 851		-10 851	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
78	ПИР Установка системы охранно-пожарной сигнализации стационарных вспомогательных объектов ПТП Антоново	ПИР	1	1	2 040		2 040		-2 040	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
79	ПИР Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов Б Чалы	ПИР	1	1	7 309		7 309		-7 309	Выполнение согласно заключенного договора. Полное выполнение ожидается до конца текущего года.								
80	Модернизация сети транкинговой радиосвязи с внедрением оборудования цифрового стандарта Уральского нефтепроводного управления	Объект	1	1	176 638	118 011	176 638	118 011	-58 627	Выполнение согласно заключенного договора								
81	Резервирование систем кондиционирования узлов связи Уральского нефтепроводного управления	Объект	1	1	24 378		24 378		-24 378	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
82	Модернизация сети спутниковой связи Уральского нефтепроводного управления	Объект	1	1	23 638		23 638		-23 638	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
83	ПИР Модернизация сети спутниковой связи Уральского нефтепроводного управления	Объект	1	1	3 490		3 490		-3 490	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
84	Установка системы охранно-пожарной сигнализации стационарных вспомогательных объектов НПС 663 км	Система	1	1	19 851		19 851		-19 851	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
85	Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов ЛКП АНУ	Система	1	1	169 572		169 572		-169 572	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
86	Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов СТП Кардашово	Система	1	1	70 215		70 215		-70 215	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
87	Модернизация периферической системы диспетчерского контроля и управления (SCADA) станции подогрева нефти СТП Карданово	Система	1	1	29 176		29 176		-29 176	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
88	ПИР Установка системы охранно-пожарной сигнализации стационарных вспомогательных объектов НПС 663 км	ПИР	1	1	2 040		2 040		-2 040	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
89	ПИР Установка системы охранно-пожарной сигнализации стационарных вспомогательных объектов СТП Карданова	ПИР	1	1	2 040		2 040		-2 040	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проект)	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге				собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Переданная деятельность	
			план	факт	план	факт (за 11 месяцев)	план	факт (за 11 месяцев)	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
122	Установка системы охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения ЛКП МН Узын-Атырау-Салара (участок Узын-Атырау)	Система	1	1	55 334		55 334		-55 334	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
123	Модернизация сети служебной связи Алматы управления западного региона	Объект	1	1	4 728		4 728		-4 728	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
124	ПИР Модернизация сети служебной связи АУП западного региона	Объект	1	1	3 490		3 490		-3 490	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
125	Поставка, монтаж пз пожаротушения	Объект	1	1	7 800		7 800		-7 800	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
126	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС) 3000м3 №1 ННП Шатыр	Объект	1	1	4 088	3 044	4 088	3 044	-1 044	Выполнение согласно заключенного договора Полное выполнение ожидается до конца текущего года										
127	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС) 20000 №1 НПС Чудак-Курган	Объект	1	1	9 190	2 897	9 190	2 897	-6 293	Выполнение согласно заключенного договора Полное выполнение ожидается до конца текущего года										
128	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС) 3000м3 №2 ННП Шатыр	Объект	1	1	4 088	3 044	4 088	3 044	-1 044	Выполнение согласно заключенного договора Полное выполнение ожидается до конца текущего года										
129	Полная диагностика резервуара вертикального стального (РВС 20000м3) №2 НПС им. Б. Джумагалиева	Объект	1	1	1 120	1 120	1 120	7 697	-2 410	Выполнение согласно заключенного договора Полное выполнение ожидается до конца текущего года										
130	Частичное техническое обследование резервуара вертикального стального (РВС) 20000м3 №4 НПС им. Джумагалиева	Объект	1	1	10 107	7 697	10 107	3 012	-8 676	Выполнение согласно заключенного договора Полное выполнение ожидается до конца текущего года										
131	Полная диагностика №1 резервуара вертикального стального с погонном (РВСП) 20000м3 НПС им. Б. Джумагалиева	Объект	1	1	11 688	3 012	11 688	3 012	-8 676	Выполнение согласно заключенного договора Полное выполнение ожидается до конца текущего года										
132	Капитальный ремонт арочного склада (теплицы) на базе ЦНУ	Объект	1	1	28 000		28 000		-28 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
133	Капитальный ремонт проездной дороги и площадки на НПС Чудак-Курган	Объект	1	1	31 096		31 096		-31 096	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
134	Капитальный ремонт стенок аварийной техники (ХАРД) на НПС Чудак-Курган	Объект	1	1	26 150		26 150		-26 150	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
135	Капитальный ремонт здания гаража и котельной на НПС Сулак	Объект	1	1	22 600		22 600		-22 600	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
136	НПС Жуан-Тобе Реконструкция электроснабжения с применением автоматических устройств компенсации реактивной мощности	Объект	1	1	400 000		400 000		-400 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
137	Капитальный ремонт здания утепленное для автомашин на НПС Жуан-Тобе	Объект	1	1	6 000		6 000		-6 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
138	ННП Шатыр Пожарное депо	Объект	1	1	20 000		20 000		-20 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
139	Реконструкция вспомогательных систем магистральных насосных агрегатов (МНА) Чудак	Объект	1	1	70 000		70 000		-70 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
140	Реконструкция вспомогательных систем магистральных насосных агрегатов (МНА) Жуан-Тобе	Объект	1	1	70 000		70 000		-70 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
141	ПИР Реконструкция котельной с выводом водогрейных котлов на жидком топливе (нефть) на НПС Сулак	ПИР	1	1	2 635		2 635		-2 635	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
142	ПИР Реконструкция электроснабжения на НПС Шымкент	ПИР	1	1	41 837		41 837		-41 837	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
143	ПИР Капитальный ремонт арочного склада (колдильн) на базе Шымкентского нефтепроводного управления	ПИР	1	1	5 273		5 273		-5 273	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
144	ПИР Реконструкция системы пожаротушения на НПС Сулак (НПС Сулак Реконструкция системы пожаротушения оборудования площадки МНА и здания противопожарных трубопроводов)	ПИР	1	1	3 500	18 924	3 500	18 924	15 424	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
145	ПИР Капитальный ремонт дорог и проездов площадок (асфальтирование) на НПС Шымкент	ПИР	1	1	8 000		8 000		-8 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
146	ПИР Реконструкция электроснабжения НПС Жуан-Тобе с применением автоматических устройств компенсации реактивной мощности	ПИР	1	1	24 475		24 475		-24 475	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
147	ПИР Капитальный ремонт дорог и проездов площадок (асфальтирование) на НПС Жуан-Тобе	ПИР	1	1	4 000		4 000		-4 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
148	Капитальный ремонт наружных теплотрасс на НПС Барсентир	Объект	1	1	148 200		148 200		-148 200	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
149	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ Барсентир-Теректы	Объект	1	1	51 480		51 480		-51 480	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
150	Иловая площадка на НПС им. Б. Джумагалиева	Объект	1	1	30 600		30 600		-30 600	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
151	Капитальное строительство объекта НПС им. Джумагалиева Строительство насосной водооборотного снабжения и водоснабжения	Объект	1	1	107 531	107 531	107 531	107 531	0	Выполнение согласно заключенного договора										
152	Площадка для хранения отработанных масел База ЖНУ	Объект	1	1	30 000		30 000		-30 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
153	НПС им. Джумагалиева НПС-2 Реконструкция вспомогательной систем МНА	Объект	1	1	169 000		169 000		-169 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
154	База ЖНУ Моечный бокс для автопарка	Объект	1	1	5 350		5 350		-5 350	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
155	ПИР Замена коллектора магистральной насосной и технических трубопроводов на НПС Барсентир	ПИР	1	1	16 783		16 783		-16 783	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
156	ПИР Капитальный ремонт автопарка с водопроводом на 72 км автодорожной грунтовой дороги МН Кукомы-Каракол	ПИР	1	1	12 947		12 947		-12 947	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
157	Капитальный ремонт подвальной автодороги НПС Атасу	Объект	1	1	50 000		50 000		-50 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
158	Капитальный ремонт ограждения УС Бестогин, Момандарь, Кызыл-Жар, ЦКУ №22	Объект	1	1	10 000		10 000		-10 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
159	НПС Атасу Строительство тепловой точки для снеготехники	Объект	1	1	140 000		140 000		-140 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										
160	Реконструкция площадки топливных резервуаров заправок котельной, емкостей масла и трубопроводов насосными на НПС Атасу	Объект	1	1	75 000		75 000		-75 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"										

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проект)	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства					Заемные средства				Бюджетные средства		Пересуредмля (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт (за 11 месяцев)	план	факт (за 11 месяцев)	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
161	Строительство склада пропана и склада кислорода на базе КНУ	Объект	1	1	14 500		14 500		-14 500	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
162	Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения ВТО КНУ	Объект	1	1	35 000		35 000		-35 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
163	Реконструкция АЭС АВП Трудовое	Объект	1	1	25 000		25 000		-25 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
164	ПИР Реконструкция вспомогательных систем ГНПС Атасу	ПИР	1	1	21 817		21 817		-21 817	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
165	ПИР Капитальный ремонт ВД-Юла Атасу-Кызылжар на участке 681-846,6 км МН Павлодар-Шымкент	ПИР	1	1	12 845	20 445	12 845	20 445	7 600	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
166	Замена участков магистрального нефтепровода (МН) Окс-Павлодар общей протяженностью 2,25 км и строительство защитных сооружений	Объект	1	1	375 000		375 000		-375 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
167	Капитальное строительство ПНУ нека технологического транспорта и специальной техники (ЦТТнСТ) Контрольно-технический пункт с КПП	Объект	1	1	280 000		280 000		-280 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
168	ПНУ нека технологического транспорта и специальной техники (ЦТТнСТ) Санитарно-бытовой корпус	Объект	1	1	280 000		280 000		-280 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
169	Строительство тепловой станции для спецтехники АВП Трудовое	Объект	1	1	120 000		120 000		-120 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
170	ГНПС Экибастура Реконструкция вспомогательных систем МНА	Объект	1	1	70 000		70 000		-70 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
171	АВП Приртышск Реконструкция АЭС	Объект	1	1	50 000		50 000		-50 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
172	ГНПС Экибастура Реконструкция АЭС	Объект	1	1	50 000		50 000		-50 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
173	ВПО ПНУ Строительство водовода от сетей Горводоканала Реконструкция сетей внутреннего водоснабжения, внешних и внутренних сетей канализации	Объект	1	1	370 000		370 000		-370 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
174	ГНПС Степное Реконструкция вспомогательных систем МНА	Объект	1	1	70 000		70 000		-70 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
175	Строительство комплекса управления ГНПС Степное	Объект	1	1	14 000		14 000		-14 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
176	ГНПС Экибастура Реконструкция водоснабжения, канализации и канализационной насосной с очистными сооружениями	Объект	1	1	260 000		260 000		-260 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
177	ГНПС Степное Реконструкция АЭС	Объект	1	1	50 000		50 000		-50 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
178	ГНПС Степное Реконструкция водоснабжения, канализации и канализационной насосной с очистными сооружениями	Объект	1	1	270 000		270 000		-270 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
179	ПИР Реконструкция сетей теплоснабжения ВПТОиКО, ВПО Павлодарского нефтепроводного управления	ПИР	1	1	18 000		18 000		-18 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
180	Отвод земельных участков	Объект	1	1	15 000	1 066	15 000	1 066	-13 934	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
181	Госэкспертиза	Объект	1	1	1 000		1 000		-1 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
182	Авторский надзор	Объект	1	1	151		151		-151	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
183	Авторский надзор	Объект	1	1	11 000		11 000		-11 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
184	Инженерно-геологические и геодезические работы	Объект	1	1	3 500		3 500		-3 500	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
185	Отвод земельных участков	Объект	1	1	5 000		5 000		-5 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
186	Госэкспертиза проектов	Объект	1	1	5 000		5 000		-5 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
187	Проектирование проектной документации	Объект	1	1	3 000		3 000		-3 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
188	Модернизация сети спутниковой связи ЛПДС Петерфельд	Объект	1	1	9 988		9 988		-9 988	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
189	ПИР Модернизация сети спутниковой связи ЛПДС Петерфельд	Объект	1	1	1 396		1 396		-1 396	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
190	Модернизация средств связи ЛПДС Петерфельд	Объект	1	1	9 000		9 000		-9 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
191	ПИР Установка систем охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов ВПТОиКО Павлодар	ПИР	1	1	5 306		5 306		-5 306	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
192	Резервирование систем кондиционирования улов связи ВПТО восточного региона	Объект	1	1	3 250		3 250		-3 250	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
193	Модернизация сети спутниковой связи Шымкентского нефтепроводного управления	Объект	1	1	54 936		54 936		-54 936	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
194	Резервирование систем кондиционирования улов связи Шымкентского нефтепроводного управления	Объект	1	1	29 254		29 254		-29 254	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
195	Реконструкция магистральных радиорелейных линий связи Шымкентского нефтепроводного управления	Объект	1	1	13 369		13 369		-13 369	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
196	ПНУ ПИР Реконструкция охранно-пожарной сигнализации (ОПС)	ПИР	1	1	3 041		3 041		-3 041	Выполнение согласно заключенного договора. Полное выполнение ожидается до конца текущего года									
197	Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов ГНПС Жан-Тобе	Система	1	1	82 581		82 581		-82 581	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
198	Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов ГНПС Шымкент	Система	1	1	134 095		134 095		-134 095	Выполнение согласно заключенного договора. Полное выполнение ожидается до конца текущего года									
199	Модернизация сети транкинговой радиосвязи с внедрением оборудования цифрового стандарта Жезказганского нефтепроводного управления	Объект	1	1	133 152	61 007	133 152	61 007	-72 145	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
200	Модернизация сети спутниковой связи Жезказганского нефтепроводного управления	Объект	1	1	29 965		29 965		-29 965	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
201	Резервирование систем кондиционирования улов связи Жезказганского нефтепроводного управления	Объект	1	1	19 502		19 502		-19 502	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
202	ПИР Модернизация сети спутниковой связи Жезказганского нефтепроводного управления	Объект	1	1	4 188		4 188		-4 188	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
203	Модернизация сети транкинговой радиосвязи с внедрением оборудования цифрового стандарта Карагалинского нефтепроводного управления	Объект	1	1	419 667	420 164	419 667	420 164	497	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									
204	Модернизация сети спутниковой связи Карагалинского нефтепроводного управления	Объект	1	1	39 933		39 933		-39 933	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"									

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проект)	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге				собственные средства		Заемные средства				Бюджетные средства		Иные средства (иная деятельность)	
			план	факт	план	факт (за 11 месяцев)	план	факт (за 11 месяцев)	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
275	Блок измерения качества нефти на НПТС км Б Джаркандашева	Объект	1	1	513 949		513 949		-513 949	Выполнение согласно заключенного договора. Полное выполнение ожидается до конца текущего года								
276	Блок измерения качества НПТС 663 км и НПТС км Касымова	Объект	1	1	304 161		304 161		-304 161	Выполнение согласно заключенного договора. Полное выполнение ожидается до конца текущего года								
Выполнение по дополнительным мероприятиям для корректировки утвержденной Инвестиционной программы				0		14 846 065		14 846 065	14 846 065									
Дополнительные мероприятия по работам				0		6 139 238		6 139 238	6 139 238									
277	Реконструкция головной нефтеперекачивающей станции ГНПС Кемжик 2 очередь	Объект	1	1	2 365 833		2 365 833		2 365 833	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
278	Внутритрубая диагностика II нитки нефтепровода Учен-Жетсай-Ақтау на участке 112-126,6 км	Объект	1	1	15 654		15 654		15 654	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
279	Внутритрубая диагностика II нитки нефтепровода Учен-Жетсай-Ақтау на участке 0-63 км	Объект	1	1	67 546		67 546		67 546	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
280	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения волоконно-оптической линии связи ГПС Актобинского нефтепроводного управления	Объект	1	1	13 258		13 258		13 258	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
281	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления (АПСУ) НПТС км Касымова	Система	1	1	471 855		471 855		471 855	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
282	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения волоконно-оптической линии связи Кульсеринского нефтепроводного управления	Объект	1	1	67 618		67 618		67 618	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
283	Внутритрубая диагностика участка 214,7-437,3 км магистрального нефтепровода (МН) Окск-Павлодар	Объект	1	1	165 500		165 500		165 500	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
284	Реконструкция системы пожаротушения ГНПС Ақтау (завершение строительства)	Объект	1	1	40 369		40 369		40 369	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
285	ПНР Строительство вдоль трассовой дороги МН Куколь-Караконь с 0 по 112,2 км с автоперезадами на 72,0 км и 112,2 км с водопропускном (ЖНУ)	ПНР	1	1	18 135		18 135		18 135	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
286	ПНР ГНПС Куколь. Автоматизация насосных агрегатов МН 530,300 №1,2 с реконструкцией системы энергоснабжения	ПНР	1	1	9 946		9 946		9 946	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
287	ПНР Строительство промежуточного сайта для обеспечения радиосвязью участка МН «Павлодар – Шымкент» с 1160 км по 1250 км (ПНУ)	ПНР	1	1	3 237		3 237		3 237	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
288	Модернизация нерабочей системы SCADA. Внедрение СУПТ и СТР.	Система	1	1	168 056		168 056		168 056	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
289	ПНР Капитальный ремонт с заменой трубы на участках 0-1,5 км, 16,5-17,6 км, 17,75-19 км, 20-22,15 км и 30-35 км МН Жанджол-Кемжик с общей протяженностью 11 км	ПНР	1	1	1 000		1 000		1 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
290	ПНР ЛПС Кичик Реконструкция помещений в магистральной насосной НС 2-го водопользователя	ПНР	1	1	8 000		8 000		8 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
291	ПНР НПС «Каражыбас». Установка осесимметричного регулирующего клапана	ПНР	1	1	863		863		863	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
292	ПНР Монтаж люков и контрольно-замерных устройств с обустройством колодезь капитального типа на 0,1 км, 56 км, 110 км, 300 км, 449 км, 501 км, 568 км, 652 км, 832 км, 973 км магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» (Монтаж люков-лазов и контрольно-замерных устройств (далее КЗУ) с обустройством колодезь капитального типа на 1,3 км, 56 км, 110 км, 300 км, 449 км, 547 км, 667 км, 833 км, 973 км магистр. водовода Астрахань-Мангышлак)	ПНР	1	1	17 000		17 000		17 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
293	Ремонт кровли РМЦ БТО	Объект	1	1	41 256		41 256		41 256	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
294	Аварийный напор Реконструкция автоматической пожарной сигнализации и электроуправления (АПСУ) объектов НПТС км Т Касымова	Объект	1	1	994		994		994	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
295	ПНР Строительство ВОЛС, внедрение системы линейной телемеханики и системы охраны нефтепровода МН Мартыши-Атырау	ПНР	1	1	23 393		23 393		23 393	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
296	ПНР Замена участка трубопровода МН «Павлодар-Шымкент» ф 820 мм, основная нитка 3,3 – 16,9 км общей протяженностью 11,6 км	ПНР	1	1	16 129		16 129		16 129	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
297	ПНР Капитальный ремонт вспомогательного корпуса ГНПС Павлодар	ПНР	1	1	6 136		6 136		6 136	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
298	ПНР Реконструкция помещения в здании АБК БТО ПНУ под серверную	ПНР	1	1	5 954		5 954		5 954	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
299	ПНР Строительство магистральной насосной станции ГПС Солтүстік Қызылқар Корректировка	ПНР	1	1	17 000		17 000		17 000	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
300	ПНР Реконструкция служебного помещения в здании АБК ПНУ под секретную часть	ПНР	1	1	3 393		3 393		3 393	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
301	ПНР Замена участка трубопровода МН «Павлодар-Шымкент» ф 820 мм на участке 71,5-724,5 км (общая протяженность 9,5 км) со строительством водопроводного проезда на участке 71,5-724,5 км и водопроводов	ПНР	1	1	18 198		18 198		18 198	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
302	ПНР Строительство водопроводных проездов линейной части МН Павлодар - Шымкент на участках 560-582 км, 584-587 км, 601-615 км и водопроводов (общая протяженность 39 км)	ПНР	1	1	27 136		27 136		27 136	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
303	ПНР Реконструкция волоконно-оптической линии связи на участке МН Павлодар-Шымкент (514-515 км, подводный переход через реку Нур)	ПНР	1	1	3 618		3 618		3 618	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								
304	ПНР Строительство вдоль трассовых проездов МН Куколь-Караконь с 113-126, 165-168, 172-176 (общая протяженность 20 км)	ПНР	1	1	11 875		11 875		11 875	Предполагается корректировка утвержденной Инвестиционной программы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"								

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проект)	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге				собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Перезагружены (иные) деятельности	
			план	факт	план	факт (за 11 месяцев)	план	факт (за 11 месяцев)	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
343	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-5000м3 №5 нефтеперерабатывающей станции НПС Жылыбай	Объект	1	1		3 472		3 472		3 472										
344	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВСП)-5000м3 №5 головной нефтеперерабатывающей станции ГНПС Актау	Объект	1	1		3 472		3 472		3 472										
345	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВСП)-10 000м3 №23 головной нефтеперерабатывающей станции ГНПС Актау	Объект	1	1		5 892		5 892		5 892										
346	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВСП)-10 000м3 №24 головной нефтеперерабатывающей станции ГНПС Актау	Объект	1	1		5 892		5 892		5 892										
347	Система обнаружения утечек гидроустойчивым способом на участке 1619км-ПСП Шымкент-МН Павлодар-Шымкент	Объект	1	1		33 254		33 254		33 254										
348	Технический надзор за ходом строительства объекта Система охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения производственных и технологических объектов нефтепроводов ГНПС Актау	Объект	1	1		977		977		977										
349	ПНР Реконструкция охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов ГНПС Каражанбас	ПНР	1	1		2 168		2 168		2 168										
350	ПНР Реконструкция охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов ГНПС Дюрва	ПНР	1	1		1 019		1 019		1 019										
351	ПНР Реконструкция охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов ГНПС Косыбай	ПНР	1	1		1 030		1 030		1 030										
352	ПНР Реконструкция охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов промбаза УНУ	ПНР	1	1		1 442		1 442		1 442										
353	Закупка и монтаж оборудования системы контроля и управления доступом в новом офисе центрального аппарата АО «КазТрансОйл»	Объект	1	1		138 983		138 983		138 983										
354	Система непрерывного сбора информации	Объект	1	1		85 732		85 732		85 732										
355	Внедрение корпоративной информационной системы «Атлас нефтепроводов АО «КазТрансОйл»	Система	1	1		18 950		18 950		18 950										
356	Система гарантированного электроснабжения офисного здания (г. Астана, Турин, 20)	Система	1	1		443 018		443 018		443 018										
357	Автоматизированная система учета работников питающихся в столовых на производственных объектах	Система	1	1		18 211		18 211		18 211										
358	Поставка, монтаж и настройка программно-аппаратного комплекса системы хранения данных	Система	1	1		137 781		137 781		137 781										
359	Создание мобильного приложения для смартфонов с информацией о деятельности АО «КазТрансОйл»	Система	1	1		13 890		13 890		13 890										
360	Разработка автоматизированной системы оценки и мониторинга ключевых показателей деятельности и выплаты вознаграждений по итогам работы за год работникам АО «КазТрансОйл»	Система	1	1		9 375		9 375		9 375										
361	Полная диагностика резервуара вертикального стального (РВСП)-20 000м3 №5 головной нефтеперерабатывающей станции ГНПС Актау	Объект	1	1		3 012		3 012		3 012										
362	Полная диагностика резервуара вертикального стального (РВСП)-20 000м3 №7 нефтеперерабатывающей станции ГНПС Актау	Объект	1	1		3 911		3 911		3 911										
363	Полная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-700м3 №2 нефтеперерабатывающей станции ГНПС Актау	Объект	1	1		819		819		819										
364	Внутривулканная диагностика магистральных нефтепроводов (МН) Кенкиик-Орск Ф530мм участок 0-122км	Объект	1	1		130 748		130 748		130 748										
365	Внутривулканная диагностика магистральных нефтепроводов (МН) Кенкиик-Орск Ф530мм участок 122-179,9км	Объект	1	1		62 052		62 052		62 052										
366	Монтаж и внедрение системы отображения свободных мест со шлагбаумами и интеграцией СКУД АО «КазТрансОйл»	Объект	1	1		18 816		18 816		18 816										
Оборудование и ИМД						8 706 827		8 706 827		8 706 827										
Выполненные мероприятия в рамках Плана КВ.1 на 2018 год						6 140 751		6 140 751		6 140 751										



Генеральный директор (председатель Правления)

Д. Досанов