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2021 жылдан бастап 2022 жылға 

ауыстырылған іс-шаралар бойынша 

барлығы

30 28 23 798 294 10 796 342 7 641 747 -5 360 205 7 641 747

Мұнай құбырларының учаскелерін 

ауыстыру
23 23 10 973 905 5 893 797 4 830 322 -249 786 4 830 322

1

«Павлодар - Шымкент» ММҚ құбыры ф 820 мм 

715 - 724,5 км учаскесінде (жалпы ұзындығы 9,5 

км) 715-724,5 км  учаскеде өтпе жолдарды және 

су өткізгіштерді салумен учаскелерді ауыстыру 

км 9,5 9,5 3 476 845 3 233 538 0 -243 307

Іс-шара 

орындалды, 

үнемдеу

0

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

2

«Мартыши-Атырау» ММҚ ф530. Жалпы 

ұзындығы 9,3 км 0-8 км, 18-20 км учаскелерде 

құбырды ауыстыру

км 9,3 9,3 1 899 496 1 866 330 33 166 0 Іс-шара орындалды 33 166

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

3
«Павлодар – Шымкент» ММҚ Д-820 мм. 1502,4-

1506,4 км (4 км) учаскелерде құбырды ауыстыру
км 4 4 888 827 793 929 88 419 -6 479

Іс-шара 

орындалды, 

үнемдеу

88 419

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

4
"Өзен-Атырау-Самара" ММҚ Д720мм.  Жалпы 

ұзындығы 45 км учаскеде құбырды ауыстыру  
км 4 708 737 4 708 737 0 Іс-шара орындалды 4 708 737 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

ММҚ объектілерін салу, реконструкциялау, 

жаңғырту және күрделі жөндеу 
12 093 045 4 902 545 2 302 981 -4 887 519 2 302 981

5 Өзен БМАС. ТБР- 20 000м3 №17 демонтаж-монтаж объект 976 550 581 555 55 035 -339 960

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

55 035

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

6
Б.Жұмағалиев атындағы БМАС. Резервуар паркін 

реконструкциялау 
объект 300 000 124 827 0 -175 173

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

0

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

7 Құмкөл БМАС. Резервуар паркін реконструкциялау объект 100 000 23 298 13 003 -63 699

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

13 003

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

8 'Химиялық зертханалар салу объект 4 1 938 420 1 044 466 84 652 -809 302

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

84 652

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

9
«Жетібай» МАС. Операторлық және химиялық 

зертхана ғимараттарын реконструкциялау
объект 1 951 623 627 685 0 -323 938

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

0

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

10

Т.Қасымов атындағы МАС. «Өзен-Атырау-Самара» 

мұнай құбырының ТжДЖ іске қосу камерасын 

реконструкциялау

объект 1 943 200 302 044 204 023 -437 133

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

204 023

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

11 Бейнеу МАС. Технологиялық құбырларды ауыстыру объект 1 1 289 200 610 051 371 529 -307 619

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

371 529

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

12
Өзен-Атырау-Самара мұнай құбырының 1235 км 

ҚТП ТДҚ қабылдау-іске қосу камерасын салу 
объект 1 1 464 661 113 912 697 503 -653 246

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

697 503

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

13
Автоматтандырылған өрт дабылы және электр 

басқару жүйесін реконструкциялау
жүйе 1 371 500 283 890 33 460 -1 054 150

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

33 460

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

14
«Жетібай» МАС. Магистральдық сорғыны 

реконструкциялау
объект 492 824 124 830 74 109 -293 886

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

74 109

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

15 «Қосшағыл» МАС. Сыртқы электрмен қамту объект 107 311 3 159 14 032 -90 121

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

14 032

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

16

ҚМҚБ. Қыздыру пештерінің авариялық қорғауына 

қатысатын электр жетектерді ауыстырумен мұнай 

қыздыру пункттерін энергиямен қамтуды жаңарту

объект 914 961 216 288 447 916 -250 756

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

447 916

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

Факт

10

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

Инвестициялық 

бағдарлама шеңберінде 

қызмет көрсету кезеңі

Бекітілген инвестициялық 

бағдарламаға байланысты 

іске асыру жылдары 

бойынша шығындарды 

төмендету, % 

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

Ауытқусебептері

Мұнайды 

магистральдық 

құбырлар арқылы 

Қазақстан 

Республикасының 

ішкі нарығына айдау 

жөніндегі қызмет

ҚР екі және одан да 

көп облыстарының 

(республикалық 

маңызы бар қаланың, 

астананың) 

аумағында реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтерді ұсыну

(Қазақстан 

Республикасы Табиғи 

монополияларды 

реттеу агенттігі 

төрағасының 2005 

жылғы 24 қаңтардағы 

№16-НҚ бұйрығымен 

енгізілген)

2022 жыл

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2017 жылғы 28 

маусымдағы 

№404 

бұйрығына 

сәйкес 

әзірленген 

кірістер мен 

шығындар 

туралы есеп 

қоса беріледі

Инвестиционная программа 

АО "КазТрансОйл" будет реализована на счет 

собственных средств

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

2022 жылдың I-жартыжылдығының қорытындысы бойынша 2022 жылға бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат

"ҚазТрансОйл" АҚ

мұнайды магистральдық құбырлар арқылы Қазақстан Республикасының ішкі нарығына айдау жөніндегі қызмет

№ р/с

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат

Пайда мен 

шығындар 

туралы есеп

Инвестициялық бағдарламаның сомасы
Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары 

мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге

Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру 

туралы ақпарат

Меншікті қаражат

Қарыз қаражаты Бюджеттік қаражат

Бекітілген инвестициялық 

бағдарламаға байланысты іске 

асыру жылдары бойынша 

өндірістік көрсеткіштерді 

жақсарту, % 

Бекітілген инвестициялық 

бағдарламаға байланысты іске 

асыру жылдары бойынша 

негізгі қорлардың 

(активтердің) тозуын (нақты) 

төмендету, % 

Бекітілген инвестициялық бағдарламаға 

байланысты іске асыру жылдары 

бойынша апаттылықты төмендету

Қол жеткізілген 

нақты 

көрсеткіштердің 

бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламадағы 

көрсеткіштерден 

ауытқу 

себептерін 

түсіндіру

Реттеліп көрсетілетін қызметтердің 

сапасы мен сенімділігін және қызмет 

тиімділігін арттыруды бағалау

Реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтердің 

(тауарлардың, 

жұмыстардың) 

атауы және 

қызмет 

көрсетілетін аумақ

Іс-шаралар атауы
Өлшем 

бірлігі

Табиғи көрсеткіштер саны

Жоспар Ауытқу



Жоспар Факт 

2022 жылға 

ауыстырылға

н іс-шаралар 

бойынша 2021 

жылғы факт

2022 жылдың 

1-

жартыжылды

ғы

Амортизация Пайда
Өткен жылдың 

фактісі

Ағымдағы 

жылдың фактісі

Өткен жылдың 

фактісі

Ағымдағы 

жылдың 

фактісі

Жоспар Факт
Өткен жылдың 

фактісі

Ағымдағы 

жылдың фактісі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Факт

10

Инвестициялық 

бағдарлама шеңберінде 

қызмет көрсету кезеңі

Бекітілген инвестициялық 

бағдарламаға байланысты 

іске асыру жылдары 

бойынша шығындарды 

төмендету, % 

Ауытқусебептері

№ р/с

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат

Пайда мен 

шығындар 

туралы есеп

Инвестициялық бағдарламаның сомасы
Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары 

мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге

Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру 

туралы ақпарат

Меншікті қаражат

Қарыз қаражаты Бюджеттік қаражат

Бекітілген инвестициялық 

бағдарламаға байланысты іске 

асыру жылдары бойынша 

өндірістік көрсеткіштерді 

жақсарту, % 

Бекітілген инвестициялық 

бағдарламаға байланысты іске 

асыру жылдары бойынша 

негізгі қорлардың 

(активтердің) тозуын (нақты) 

төмендету, % 

Бекітілген инвестициялық бағдарламаға 

байланысты іске асыру жылдары 

бойынша апаттылықты төмендету

Қол жеткізілген 

нақты 

көрсеткіштердің 

бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламадағы 

көрсеткіштерден 

ауытқу 

себептерін 

түсіндіру

Реттеліп көрсетілетін қызметтердің 

сапасы мен сенімділігін және қызмет 

тиімділігін арттыруды бағалау

Реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтердің 

(тауарлардың, 

жұмыстардың) 

атауы және 

қызмет 

көрсетілетін аумақ

Іс-шаралар атауы
Өлшем 

бірлігі

Табиғи көрсеткіштер саны

Жоспар Ауытқу

17
Т. Қасымов атындағы МАС ТБР-20000тм3 № 10 

қайта құру (понтон)
объект 1 67 915 13 089 40 583 -14 242

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

40 583

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

18

Бейнеу мұнай қыздыру пунктінің кіру және шығу 

коллекторлары учаскелеріндегі технологиялық 

құбырларды ауыстыру

объект 1 384 955 299 223 85 732 0 Іс-шара орындалды 85 732

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

19
Т. Қасымов атындағы МАС. Көлемі 1200 м3 

темірбетон ыдыстарды жөндеу
объект 167 168 60 695 100 309 -6 165

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

100 309

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

20
Периметрлі бейнебақылау жүйелерін және қол 

жеткізуді бақылау жүйесін енгізу
жүйе 622 756 473 534 81 093 -68 129

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

81 093

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

21
Өндірістік мақсаттағы жабдықтарды сатып 

алу
5 4 703 845 496 205 -207 640 496 205

21.1 Азот-компрессорлық станция бірл 1 207 640 0 -207 640

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

0

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

21.2 НПВ-1250/60 сорғы агрегаты бірл 1 1 326 858 326 858 0 Іс-шара орындалды 326 858 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

21.3 SIEMENS электр қозғалтқышы бірл 3 3 169 347 169 347 0 Іс-шара орындалды 169 347 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

22
Өндірістік мақсаттағы автокөлік құралдары 

мен арнайы техниканы сатып алу
бірл 2 1 27 500 12 240 -15 260 12 240

22.1 Жартылай тіркеме бірл 1 1 9 500 12 240 2 740 Іс-шара орындалды 12 240 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

22.2 Трактор бірл 1 18 000 0 -18 000

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

0

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

2022 жылға барлығы 42 277 820 7 515 360 -34 762 459 7 515 360 0

Мұнай құбырларының учаскелерін ауыстыру 66 23 30 318 384 6 534 572 -23 783 812 6 534 572 0

1
Өзен-Атырау-Самара" ММҚ Д1020 мм. Жалпы 

ұзындығы 63 км учаскелердегі құбырды ауыстыру
км 13 9,5 7 980 319 0 -7 980 319

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

0

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

2
Өзен-Атырау-Самара" МҚБ Д720 мм. Жалпы 

ұзындығы 45 км учаскедегі құбырды ауыстыру
км 40 9,3 16 988 884 6 534 572 -10 454 312

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

6 534 572

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

3

Павлодар-Шымкент" ММҚ Ø820 мм құбыр учаскесін 

ауыстыру, негізгі желі: жалпы ұзындығы 11,6 км 5,3 

– 16,9 км

км 11,6 4 560 473 0 -4 560 473
Іс-шараны түзету 

жоспарлануда
0

4
Ұзындығы 1,2 км 539,212-540,412 км учаскесіндегі 

Ø820мм "Павлодар-Шымкент" ММҚ қайта жаңарту"
км 1,2 625 620 0 -625 620

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

0

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

5
Өзен-Атырау-Самара" ММҚ 720 мм. 1173 км 

учаскені қайта жаңарту
км 0,4 4 163 088 0 -163 088

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

0

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

Объектілерді салу, реконструкциялау, 

жаңғырту және күрделі жөндеу
13 0 11 959 435 980 788 -10 978 647 980 788 0

6
Б. Жұмағалиев атындағы БМАС. ТБР-20000м3 

құрылысы
объект 2 1 972 892 0 -1 972 892

Іс-шараны түзету 

жоспарлануда
0

7 Құмкөл БМАС. ТБР-10000м3 құрылысы объект 2 1 554 153 0 -1 554 153
Іс-шараны түзету 

жоспарлануда
0

8
Өзен БМАС.ТБР - 20000 м3 №15  бөлшектеу-

монтаждау
объект 1 632 601 0 -632 601

Іс-шараны түзету 

жоспарлануда
0

9
"Жетібай" МАС. Резервуар паркін реконструкциялау

 10000м3 
объект 2 2 483 367 0 -2 483 367

Іс-шараны түзету 

жоспарлануда
0

10
"Жетібай" МАС. Магистральдық сорғыны 

реконструкциялау
объект 1 2 027 512 0 -2 027 512

Іс-шараны түзету 

жоспарлануда
0

11

"Павлодар-Шымкент" ММҚ ф 820мм  "Созақ" МАС 

ТҚІҚК,  "Шолақ-Қорған" БМАС ТҚІҚК,  "Шымкент" 

МҚП ТҚҚП тазарту құрылғыларын іске қосу-

қабылдау камераларын реконструкциялау (ТҚІҚК 

және ТҚҚК)

объект 1 176 057 0 -176 057
Іс-шараны түзету 

жоспарлануда
0

12
 "Павлодар-Шымкент" ММҚ.   1499,9-1572,1км 

учаскедегі ӘЖ-10 кВ реконструкциялау 
объект 1 526 144 0 -526 144

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

0

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

Іс-шараны түзету жоспарлануда

Іс-шараны түзету жоспарлануда

Іс-шараны түзету жоспарлануда

Іс-шараны түзету жоспарлануда

Іс-шараны түзету жоспарлануда

Іс-шараны түзету жоспарлануда

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

Іс-шараны түзету жоспарлануда

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 
Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

Мұнайды 

магистральдық 

құбырлар арқылы 

Қазақстан 

Республикасының 

ішкі нарығына айдау 

жөніндегі қызмет

ҚР екі және одан да 

көп облыстарының 

(республикалық 

маңызы бар қаланың, 

астананың) 

аумағында реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтерді ұсыну

(Қазақстан 

Республикасы Табиғи 

монополияларды 

реттеу агенттігі 

төрағасының 2005 

жылғы 24 қаңтардағы 

№16-НҚ бұйрығымен 

енгізілген)

2022 жыл

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2017 жылғы 28 

маусымдағы 

№404 

бұйрығына 

сәйкес 

әзірленген 

кірістер мен 

шығындар 

туралы есеп 

қоса беріледі



Жоспар Факт 

2022 жылға 

ауыстырылға

н іс-шаралар 

бойынша 2021 

жылғы факт

2022 жылдың 

1-

жартыжылды

ғы

Амортизация Пайда
Өткен жылдың 

фактісі

Ағымдағы 

жылдың фактісі

Өткен жылдың 

фактісі

Ағымдағы 

жылдың 

фактісі

Жоспар Факт
Өткен жылдың 

фактісі

Ағымдағы 

жылдың фактісі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Факт

10

Инвестициялық 

бағдарлама шеңберінде 

қызмет көрсету кезеңі

Бекітілген инвестициялық 

бағдарламаға байланысты 

іске асыру жылдары 

бойынша шығындарды 

төмендету, % 

Ауытқусебептері

№ р/с

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат

Пайда мен 

шығындар 

туралы есеп

Инвестициялық бағдарламаның сомасы
Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары 

мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге

Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру 

туралы ақпарат

Меншікті қаражат

Қарыз қаражаты Бюджеттік қаражат

Бекітілген инвестициялық 

бағдарламаға байланысты іске 

асыру жылдары бойынша 

өндірістік көрсеткіштерді 

жақсарту, % 

Бекітілген инвестициялық 

бағдарламаға байланысты іске 

асыру жылдары бойынша 

негізгі қорлардың 

(активтердің) тозуын (нақты) 

төмендету, % 

Бекітілген инвестициялық бағдарламаға 

байланысты іске асыру жылдары 

бойынша апаттылықты төмендету

Қол жеткізілген 

нақты 

көрсеткіштердің 

бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламадағы 

көрсеткіштерден 

ауытқу 

себептерін 

түсіндіру

Реттеліп көрсетілетін қызметтердің 

сапасы мен сенімділігін және қызмет 

тиімділігін арттыруды бағалау

Реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтердің 

(тауарлардың, 

жұмыстардың) 

атауы және 

қызмет 

көрсетілетін аумақ

Іс-шаралар атауы
Өлшем 

бірлігі

Табиғи көрсеткіштер саны

Жоспар Ауытқу

13

Магистральдық мұнай құбырлары бойында тұрақты 

радиобайланыспен жабудың толық аймағын 

қамтамасыз ету

жүйе 1 1 256 374 980 788 -275 586

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

980 788

Іс-шараны жыл 

соңына дейін іске 

асыру 

жоспарлануда

Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 

барлық тұтынушылар бойынша қанағаттанудың 

жалпы қорытынды коэффициенті жыл 

қорытындысы бойынша жүргізіледі

14
Автоматты өрт дабылы мен электр басқару жүйесін  

реконструкциялау
жүйе 1 939 880 0 -939 880

Іс-шараны түзету 

жоспарлануда
0

15
Қосалқы объектілердің күзет-өрт дабылын 

реконструкциялау
жүйе 1 390 457 0 -390 457

Іс-шараны түзету 

жоспарлануда
0

Бұл іс-шара мұнайды 

магистральдық құбырлары 

арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық 

ысыраптарды төмендетуді 

көздемейді

"ҚазТрансОйл" АҚ 2022 жылға арналған инвестициялық бағдарламаны түзетуге өтініш жолдауды жоспарлап отыр

Іс-шараны түзету жоспарлануда

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске 

асырылатын болады

Іс-шара магистральдық мұнай 

құбырларының сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған

тозуды төмендету объекті 

пайдалануға берілгеннен кейін 

келесі жылға жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

шеңберінде сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

Іс-шараны түзету жоспарлануда

Мұнайды 

магистральдық 

құбырлар арқылы 

Қазақстан 

Республикасының 

ішкі нарығына айдау 

жөніндегі қызмет

ҚР екі және одан да 

көп облыстарының 

(республикалық 

маңызы бар қаланың, 

астананың) 

аумағында реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтерді ұсыну

(Қазақстан 

Республикасы Табиғи 

монополияларды 

реттеу агенттігі 

төрағасының 2005 

жылғы 24 қаңтардағы 

№16-НҚ бұйрығымен 

енгізілген)

2022 жыл

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2017 жылғы 28 

маусымдағы 

№404 

бұйрығына 

сәйкес 

әзірленген 

кірістер мен 

шығындар 

туралы есеп 

қоса беріледі


