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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

БАРЛЫҒЫ 40 371 341 38 950 709 -1 420 633 42 719 481

2021 жылдан 2022 жылға 

ауыстырылған іс-шаралар бойынша                  

БАРЛЫҒЫ 

23 798 294 22 372 546 -1 425 748 0 22 372 546

Мұнай құбырларының учаскелерін 

ауыстыру 
10 973 905 10 896 174 -77 731 10 896 174

1

«Павлодар - Шымкент» ММҚ құбыры ф 820 мм 715 - 724,5 

км учаскесінде (жалпы ұзындығы 9,5 км) 715-724,5 км  

учаскеде өтпе жолдарды және сужібергіштерді салумен 

учаскелерді ауыстыру 

км 9,5 9,5 3 476 845 3 405 593 -71 252

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

3 405 593

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

2
«Мартыши-Атырау» ММҚ ф530. Жалпы ұзындығы 9,3 км 0-

8 км, 18-20 км учаскелерде құбырды ауыстыру
км 9,3 9,3 1 899 496 1 899 496 0 Іс-шара орындалды 1 899 496 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

3
«Павлодар – Шымкент» ММҚ Д-820 мм. 1502,4-1506,4 км 

(4 км) учаскелерде құбырды ауыстыру
км 4,0 4,0 888 827 882 348 -6 479

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

882 348

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

4
«Өзен-Атырау-Самара» ММҚ Д720 мм. Жалпы ұзындығы 

45 км учаскеде құбырды ауыстыру 
км 4 708 737 4 708 737 0 Іс-шара орындалды 4 708 737 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

ММҚ объектілерінің  құрылысы, 

реконструкциясы, жаңғырту және 

күрделі жөндеу  

12 093 045 10 727 288 -1 365 757 10 727 288

5 Өзен БМАС. ТБР- 20 000м3 №17 демонтаж-монтаж  объект 976 550 976 585 35 Іс-шара орындалды 976 585 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

6
Б. Жұмағалиев атындағы БМАС. Резервуар паркін 

реконструкциялау  
объект 300 000 300 000 0 Іс-шара орындалды 300 000 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

7 Құмкөл БМАС. Резервуар паркін реконструкциялау  объект 100 000 36 301 -63 699

Шара табиғи монополия 

субъектісіне байланысты 

емес себептер бойынша 

ішінара орындалды

36 301

Шара табиғи 

монополия субъектісіне 

байланысты емес 

себептер бойынша 

ішінара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

8 Химиялық зертханалар салу объект 4 0 1 938 420 1 282 814 -655 606

Шара табиғи монополия 

субъектісіне байланысты 

емес себептер бойынша 

ішінара орындалды

1 282 814

Шара табиғи 

монополия субъектісіне 

байланысты емес 

себептер бойынша 

ішінара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

9
«Жетібай» МАС. Операторлық және химиялық зертхана 

ғимараттарын реконструкциялау
объект 1 951 623 634 324 -317 299

Шара табиғи монополия 

субъектісіне байланысты 

емес себептер бойынша 

ішінара орындалды

634 324

Шара табиғи 

монополия субъектісіне 

байланысты емес 

себептер бойынша 

ішінара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

Инвестициялы

қ бағдарлама 

аясында 

қызмет 

көрсету кезеңі

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

Бекітілген инвестициялық 

бағдарламаға байланысты іске 

асыру жылдары бойынша 

шығындарды төмендету, % 

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен 

салыстыру туралы ақпарат

"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 

2022 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы меншік 

қаражаты есебінен іске 

асырылды

Іс-шара магистральдық мұнай

құбырларының сенімді және 

қауіпсіз

жұмысын қамтамасыз етуге 

бағытталған

 объектіні пайдалануға 

бергеннен кейін тозуды 

төмендету келесі жылға 

жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

аясында сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 
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Бюджеттік 

қаражат

Қол жеткізілген 

нақты 

көрсеткіштердің 

бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламадағы 

көрсеткіштерден 

ауытқу себептерін 

түсіндіру

"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 

2022 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы меншік 

қаражаты есебінен іске 

асырылды

Іс-шара магистральдық мұнай

құбырларының сенімді және 

қауіпсіз

жұмысын қамтамасыз етуге 

бағытталған

 объектіні пайдалануға 

бергеннен кейін тозуды 

төмендету келесі жылға 

жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

аясында сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 

2022 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы меншік 

қаражаты есебінен іске 

асырылды

Іс-шара магистральдық мұнай

құбырларының сенімді және 

қауіпсіз

жұмысын қамтамасыз етуге 

бағытталған

 объектіні пайдалануға 

бергеннен кейін тозуды 

төмендету келесі жылға 

жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

аясында сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 

2022 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы меншік 

қаражаты есебінен іске 

асырылды

Іс-шара магистральдық мұнай

құбырларының сенімді және 

қауіпсіз

жұмысын қамтамасыз етуге 

бағытталған

 объектіні пайдалануға 

бергеннен кейін тозуды 

төмендету келесі жылға 

жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

аясында сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 
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2021-2025 жылдарға бекітілген инвестициялық бағдарламаның 2022 жыл қорытынысы бойынша орындалуы туралы ақпарат

"ҚазТрансОйл"АҚ

мұнайды магистральдық құбырлар арқылы Қазақстан Республикасының ішкі нарығына айдау жөніндегі қызмет

Бекітілген 

инвестициялық

бағдарламаға 

байланысты іске

асыру жылдары бойынша

өндірістік көрсеткіштерді

жақсарту, %

Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша 

негізгі қорлардың 

(активтердің) тозуын 

(нақты) төмендету, % 

Бекітілген инвестициялық бағдарламаға 

байланысты іске асыру жылдары 

бойынша апаттылықты төмендету

Пайда мен 

шығындар 

туралы 

есеп*

Инвестициялық бағдарламаның сомасы

Ауытқу себептері

Табиғи 

көрсеткіштердегі саныР/с № 

Іс-шаралар атауы
Өлшем 

бірлігі

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат

Реттеліп 

көрсетілеті

н 

қызметтерд

і атауы 

және 

қызмет 

көрсетілеті

н аумақ

Жоспар Факт Ауытқу

Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың 

нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың 

теңге

Меншікті қаражат

Қарыз 

қаражаты

Реттеліп көрсетілетін 

қызметтердің сапасы мен 

сенімділігін және қызмет 

тиімділігін арттыруды бағалау

"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 

2022 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы меншік 

қаражаты есебінен іске 

асырылды

"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 

2022 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы меншік 

қаражаты есебінен іске 

асырылды

Субъектіге тәуелді емес себептер бойынша 2022 жылға ауыстырылған 2021 жылғы инвестициялық бағдарлама іс-шаралары

Инвестициялық 

бағдарлама 

шеңберінде 

қызмет көрсету 

кезеңі - 2022 жыл

Қазақстан 

Республикас

ы Қаржы 

министрінің 

2017 жылғы 

28 

маусымдағы 

№404 

бұйрығына 

сәйкес 

әзірленген 

2022 жылғы 

кірістер мен 

шығындар 

туралы есеп 

қоса беріледі

Магистральд

ық құбырлар 

арқылы 

Қазақстан 

Республикас

ының ішкі 

нарығына 

мұнай айдау 

жөніндегі 

қызмет.

ҚР екі және 

одан да көп 

облыстарыны

ң 

(республикал

ық маңызы 

бар қаланың, 

астананың) 

аумағында 

реттеле 

отырып 

көрсетілетін 

қызметтерді 

ұсыну

(Қазақстан 

Республикас

ы Табиғи 

монополияла

рды реттеу 

агенттігі 

Төрағасының 

2005 жылғы 

24 

қаңтардағы 

№16-НҚ 

бұйрығымен 

енгізілген

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

аясында сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

аясында сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

Іс-шара магистральдық мұнай

құбырларының сенімді және 

қауіпсіз

жұмысын қамтамасыз етуге 

бағытталған

Іс-шара магистральдық мұнай

құбырларының сенімді және 

қауіпсіз

жұмысын қамтамасыз етуге 

бағытталған

 объектіні пайдалануға 

бергеннен кейін тозуды 

төмендету келесі жылға 

жоспарланып отыр

 объектіні пайдалануға 

бергеннен кейін тозуды 

төмендету келесі жылға 

жоспарланып отыр



Жоспар Факт Амортизация Пайда

Өткен 

жылдың

фактісі

Ағымдағы

жылдың 

фактісі

Өткен 

жылдың

фактісі

Ағымдағы

жылдың 

фактісі

Жоспар Факт
Өткен жылдың

фактісі

Ағымдағы

жылдың фактісі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Инвестициялы

қ бағдарлама 

аясында 

қызмет 

көрсету кезеңі

Бекітілген инвестициялық 

бағдарламаға байланысты іске 

асыру жылдары бойынша 

шығындарды төмендету, % 

Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен 

салыстыру туралы ақпарат

Бюджеттік 

қаражат

Қол жеткізілген 

нақты 

көрсеткіштердің 

бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламадағы 

көрсеткіштерден 

ауытқу себептерін 

түсіндіру

Бекітілген 

инвестициялық

бағдарламаға 

байланысты іске

асыру жылдары бойынша

өндірістік көрсеткіштерді

жақсарту, %

Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша 

негізгі қорлардың 

(активтердің) тозуын 

(нақты) төмендету, % 

Бекітілген инвестициялық бағдарламаға 

байланысты іске асыру жылдары 

бойынша апаттылықты төмендету

Пайда мен 

шығындар 

туралы 

есеп*

Инвестициялық бағдарламаның сомасы

Ауытқу себептері

Табиғи 

көрсеткіштердегі саныР/с № 

Іс-шаралар атауы
Өлшем 

бірлігі

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат

Реттеліп 

көрсетілеті

н 

қызметтерд

і атауы 

және 

қызмет 

көрсетілеті

н аумақ

Жоспар Факт Ауытқу

Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың 

нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың 

теңге

Меншікті қаражат

Қарыз 

қаражаты

Реттеліп көрсетілетін 

қызметтердің сапасы мен 

сенімділігін және қызмет 

тиімділігін арттыруды бағалау

10
Т. Қасымов атындағы МАС. «Өзен-Атырау-Самара» мұнай 

құбырының ТжДЖ іске қосу камерасын реконструкциялау
объект 1 1 943 200 837 626 -105 575

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

837 626

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

11 Бейнеу МАС. Технологиялық құбырларды ауыстыру объект 1 1 1 289 200 1 262 919 -26 281

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

1 262 919

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

12
Өзен-Атырау-Самара мұнай құбырының 1235 км ҚТП ТДҚ 

қабылдау-іске қосу камерасын салу
объект 1 1 1 464 661 1 363 746 -100 915

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

1 363 746

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

13
Автоматтандырылған өрт дабылы және электр басқару 

жүйесін реконструкциялау
жүйе 1 371 500 876 808 -494 692

Шара табиғи монополия 

субъектісіне байланысты 

емес себептер бойынша 

орындалмады

876 808

Шара табиғи 

монополия субъектісіне 

байланысты емес 

себептер бойынша 

орындалмады

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

14
«Жетібай» МАС. Магистральдық сорғыны 

реконструкциялау
объект 492 824 954 160 461 335 Іс-шара орындалды 954 160 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

15 «Қосшағыл» МАС. Сыртқы электрмен қамту объект 107 311 103 334 -3 977

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

103 334

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

16

ҚМҚБ. Қыздыру пештерінің авариялық қорғауына 

қатысатын электр жетектерді ауыстырумен мұнай қыздыру 

пунктерін энергиямен қамтуды жаңарту

объект 914 961 914 961 0 Іс-шара орындалды 914 961 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

17
Т. Қасымов атындағы МАС. РВС-20000м3 

реконструкциялау №10 (понтон)
объект 1 1 67 915 67 915 0 Іс-шара орындалды 67 915 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

18

«Бейнеу» мұнай қыздыру пунктінің кіру және шығу 

коллекторлары учаскелеріндегі технологиялық құбырларды 

ауыстыру

объект 1 1 384 955 384 955 0 Іс-шара орындалды 384 955 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

19
Т. Қасымов атындағы МАС. Көлемі 1200 м3 темірбетон 

сыйымдылықты жөндеу
объект 167 168 167 168 0 Іс-шара орындалды 167 168 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

20
Периметрлік бейне байқау жүйесін және қолжетімдік 

бақылау жүйесін енгізу
жүйе 622 756 563 672 -59 084

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

563 672

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

21
Өндірістік мақсаттағы жабдықты 

сатып алу
703 845 703 805 -39 703 805

21.1 Азот-компрессорлық станция бірл. 1 1 207 640 207 600 -40

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

207 600

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

21.2 Сорғы  агрегаты НПВ-1250/60 бірл. 1 1 326 858 326 858 1 Іс-шара орындалды 326 858 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 

2022 жылға арналған 
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министрінің 

2017 жылғы 

28 

маусымдағы 

№404 

бұйрығына 

сәйкес 

әзірленген 

2022 жылғы 

кірістер мен 
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қоса беріледі

Магистральд

ық құбырлар 

арқылы 
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монополияла
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Төрағасының 
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24 

қаңтардағы 

№16-НҚ 

бұйрығымен 

енгізілген



Жоспар Факт Амортизация Пайда

Өткен 

жылдың

фактісі

Ағымдағы

жылдың 

фактісі

Өткен 

жылдың

фактісі

Ағымдағы

жылдың 

фактісі

Жоспар Факт
Өткен жылдың

фактісі

Ағымдағы

жылдың фактісі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Инвестициялы

қ бағдарлама 

аясында 

қызмет 

көрсету кезеңі

Бекітілген инвестициялық 

бағдарламаға байланысты іске 

асыру жылдары бойынша 

шығындарды төмендету, % 

Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен 

салыстыру туралы ақпарат

Бюджеттік 

қаражат

Қол жеткізілген 

нақты 

көрсеткіштердің 

бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламадағы 

көрсеткіштерден 

ауытқу себептерін 

түсіндіру

Бекітілген 

инвестициялық

бағдарламаға 

байланысты іске

асыру жылдары бойынша

өндірістік көрсеткіштерді

жақсарту, %

Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша 

негізгі қорлардың 

(активтердің) тозуын 

(нақты) төмендету, % 

Бекітілген инвестициялық бағдарламаға 

байланысты іске асыру жылдары 

бойынша апаттылықты төмендету

Пайда мен 

шығындар 

туралы 

есеп*

Инвестициялық бағдарламаның сомасы

Ауытқу себептері

Табиғи 

көрсеткіштердегі саныР/с № 

Іс-шаралар атауы
Өлшем 

бірлігі

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат

Реттеліп 

көрсетілеті

н 

қызметтерд

і атауы 

және 

қызмет 

көрсетілеті

н аумақ

Жоспар Факт Ауытқу

Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың 

нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың 

теңге

Меншікті қаражат

Қарыз 

қаражаты

Реттеліп көрсетілетін 

қызметтердің сапасы мен 

сенімділігін және қызмет 

тиімділігін арттыруды бағалау

21.3 Электр қозғалтқышы SIEMENS бірл. 3 3 169 347 169 347 0 Мероприятие исполнено 169 347 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

22
Автокөлік және өндірістік мақсаттағы 

арнайы техника құралдарын сатып алу 
27 500 45 280 17 780 45 280

22.1 Жартылай тіркеме бірл. 1 1 9 500 12 240 2 740 Іс-шара орындалды 12 240 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

22.2 Трактор бірл. 1 1 18 000 33 040 15 040 Іс-шара орындалды 33 040 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

2022 жылға  БАРЛЫҒЫ 16 573 047 16 578 163 5 116 16 578 163

Мұнай құбырларының учаскелерін 

ауыстыру 
11 727 924 11 735 374 7 450 11 735 374

1
«Өзен-Атырау-Самара» ММҚ Д720 мм. Жалпы ұзындығы 

45 км учаскедегі құбырды ауыстыру
км 45 45 9 455 120 9 428 920 -26 200

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

9 428 920

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

2
«Павлодар-Шымкент» ММҚ Ø820мм ұзындығы 1,2 км 

539,212-540,412 км учаскесін реконструкциялау
км 1 1 343 700 340 401 -3 299

Іс-шара 

орындалды,жасалған 

шарт фактісі бойынша 

үнемдеу

340 401

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

3

«Павлодар-Шымкент» ММҚ. ПМҚБ. ДУ 800. Жалпы 

ұзындығы 10,6 км (218-228,6 км) су басатын учаскелерде 

құбырды ауыстыру 

км 1 929 104 1 966 053 36 949
Іс-шара сметалық құны 

шегінде орындалды 
1 966 053

Іс-шара сметалық құны 

шегінде орындалды 

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

ММҚ объектілерінің  құрылысы, 

реконструкциясы, жаңғырту және 

күрделі жөндеу

2 902 094 2 899 759 -2 335 2 899 759

4
Магистральдық мұнай құбырлары бойы тұрақты 

радиобайланыспен толық қамтылу аймағын қамтамасыз ету 
объект 3 3 1 298 908 1 298 908 0 Іс-шара орындалды 1 298 908 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

5 Мұнай құбырларын қорғау жүйесін жаңғырту объект 2 2 379 117 379 017 -100

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

379 017

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

6 КЕП байланыс жүйесін кешенді реконструкциялау объект 2 2 1 224 069 1 221 834 -2 235

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

1 221 834

Іс-шара орындалды, 

жұмыс аяқталғаннан 

кейін үнемдеу

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

7
Өндірістік мақсаттағы жабдықтарды 

сатып алу
1 043 130 1 043 130 0 1 043 130

7.1  CLSW спектроскан талдағышы бірл. 1 1 42 750 42 750 0 Іс-шара орындалды 42 750 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

7.2 Мұнайдың қатаю температурасын анықтау аппараты бірл. 2 2 44 200 44 200 0 Іс-шара орындалды 44 200 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді
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2022 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы меншік 

қаражаты есебінен іске 

асырылды

Іс-шара магистральдық мұнай

құбырларының сенімді және 

қауіпсіз

жұмысын қамтамасыз етуге 

бағытталған

 объектіні пайдалануға 

бергеннен кейін тозуды 

төмендету келесі жылға 

жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

аясында сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды
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Жоспар Факт Амортизация Пайда

Өткен 

жылдың

фактісі

Ағымдағы

жылдың 

фактісі

Өткен 

жылдың

фактісі

Ағымдағы

жылдың 

фактісі

Жоспар Факт
Өткен жылдың

фактісі

Ағымдағы

жылдың фактісі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Инвестициялы

қ бағдарлама 

аясында 

қызмет 

көрсету кезеңі

Бекітілген инвестициялық 

бағдарламаға байланысты іске 

асыру жылдары бойынша 

шығындарды төмендету, % 

Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен 

салыстыру туралы ақпарат

Бюджеттік 

қаражат

Қол жеткізілген 

нақты 

көрсеткіштердің 

бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламадағы 

көрсеткіштерден 

ауытқу себептерін 

түсіндіру

Бекітілген 

инвестициялық

бағдарламаға 

байланысты іске

асыру жылдары бойынша

өндірістік көрсеткіштерді

жақсарту, %

Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша 

негізгі қорлардың 

(активтердің) тозуын 

(нақты) төмендету, % 

Бекітілген инвестициялық бағдарламаға 

байланысты іске асыру жылдары 

бойынша апаттылықты төмендету

Пайда мен 

шығындар 

туралы 

есеп*

Инвестициялық бағдарламаның сомасы

Ауытқу себептері

Табиғи 

көрсеткіштердегі саныР/с № 

Іс-шаралар атауы
Өлшем 

бірлігі

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат

Реттеліп 

көрсетілеті

н 

қызметтерд

і атауы 

және 

қызмет 

көрсетілеті

н аумақ

Жоспар Факт Ауытқу

Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың 

нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың 

теңге

Меншікті қаражат

Қарыз 

қаражаты

Реттеліп көрсетілетін 

қызметтердің сапасы мен 

сенімділігін және қызмет 

тиімділігін арттыруды бағалау

7.3 HVM 472 вискозиметрі бірл. 1 1 35 620 35 620 0 Іс-шара орындалды 35 620 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

7.4 Автоматты рентгенфлуоресцентті күкірт өлшегіш бірл. 2 2 28 500 28 500 0 Іс-шара орындалды 28 500 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

7.5 "КРИСТАЛЛ-5000.2" газ хромотографы бірл. 5 5 101 129 101 129 0 Іс-шара орындалды 101 129 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

7.6 ERAVAP экспресс-талдағышы бірл. 4 4 83 543 83 543 0 Іс-шара орындалды 83 543 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

7.7 СД-23 виброталдағыш бірл. 3 3 79 740 79 740 0 Іс-шара орындалды 79 740 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

7.8 ФАЙН Ф530-820 құбырды отсыз кесу машинасы бірл. 3 3 99 450 99 450 0 Іс-шара орындалды 99 450 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

7.9 Құрама-жиналмалы жол жабыны L=200м бірл. 1 1 143 564 143 564 0 Іс-шара орындалды 143 564 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

7.10 Тазалау ағындық қырғыш ДУ800мм бірл. 2 2 28 458 28 458 0 Іс-шара орындалды 28 458 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

7.11 Сорғы қондырғысы DNUDO(OIL)-300/360 бірл. 4 4 307 428 307 428 0 Іс-шара орындалды 307 428 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

7.12 Сорғы 12НДСН бірл. 1 1 48 748 48 748 0 Іс-шара орындалды 48 748 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

8

Автокөлік құралдарын және өндірістік 

мақсаттағы арнайы техниканы сатып 

алу

899 900 899 900 0 899 900

8.1 Вахталық автобус КАМАЗ 43118 28П/М бірл. 3 3 117 000 117 000 0 Іс-шара орындалды 117 000 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

8.2 Автокран КС-45717К-3 КАМАЗ 25тонна бірл. 1 1 77 000 77 000 0 Іс-шара орындалды 77 000 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

8.3 КАМАЗ АРМТ автомобилі бірл. 1 1 89 800 89 800 0 Іс-шара орындалды 89 800 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 
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нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді
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Жоспар Факт Амортизация Пайда

Өткен 

жылдың

фактісі

Ағымдағы

жылдың 

фактісі

Өткен 

жылдың

фактісі

Ағымдағы

жылдың 

фактісі

Жоспар Факт
Өткен жылдың

фактісі

Ағымдағы

жылдың фактісі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Инвестициялы

қ бағдарлама 

аясында 

қызмет 

көрсету кезеңі

Бекітілген инвестициялық 

бағдарламаға байланысты іске 

асыру жылдары бойынша 

шығындарды төмендету, % 

Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен 

салыстыру туралы ақпарат

Бюджеттік 

қаражат

Қол жеткізілген 

нақты 

көрсеткіштердің 

бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламадағы 

көрсеткіштерден 

ауытқу себептерін 

түсіндіру

Бекітілген 

инвестициялық

бағдарламаға 

байланысты іске

асыру жылдары бойынша

өндірістік көрсеткіштерді

жақсарту, %

Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша 

негізгі қорлардың 

(активтердің) тозуын 

(нақты) төмендету, % 

Бекітілген инвестициялық бағдарламаға 

байланысты іске асыру жылдары 

бойынша апаттылықты төмендету

Пайда мен 

шығындар 

туралы 

есеп*

Инвестициялық бағдарламаның сомасы

Ауытқу себептері

Табиғи 

көрсеткіштердегі саныР/с № 

Іс-шаралар атауы
Өлшем 

бірлігі

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат

Реттеліп 

көрсетілеті

н 

қызметтерд

і атауы 

және 

қызмет 

көрсетілеті

н аумақ

Жоспар Факт Ауытқу

Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың 

нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың 

теңге

Меншікті қаражат

Қарыз 

қаражаты

Реттеліп көрсетілетін 

қызметтердің сапасы мен 

сенімділігін және қызмет 

тиімділігін арттыруды бағалау

8.4 Борттық втомобиль  КАМАЗ-43502-66 бірл. 2 2 72 000 72 000 0 Іс-шара орындалды 72 000 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

8.5 Жүк-жолаушы автомобилі КАМАЗ-43118 бірл. 4 4 198 000 198 000 0 Іс-шара орындалды 198 000 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

Қазақстан 

Республикас

ы Қаржы 

министрінің 

2017 жылғы 

28 

маусымдағы 

№404 

бұйрығына 

сәйкес 

әзірленген 

2022 жылғы 

кірістер мен 

шығындар 

туралы есеп 

қоса беріледі

Инвестициялық 

бағдарлама 

шеңберінде 

қызмет көрсету 

кезеңі - 2022 

жыл

"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 

2022 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы меншік 

қаражаты есебінен іске 

асырылды

Іс-шара магистральдық мұнай

құбырларының сенімді және 

қауіпсіз

жұмысын қамтамасыз етуге 

бағытталған

 объектіні пайдалануға 

бергеннен кейін тозуды 

төмендету келесі жылға 

жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

аясында сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды
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Іс-шара магистральдық мұнай

құбырларының сенімді және 

қауіпсіз

жұмысын қамтамасыз етуге 

бағытталған

 объектіні пайдалануға 

бергеннен кейін тозуды 

төмендету келесі жылға 

жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

аясында сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді



Жоспар Факт Амортизация Пайда

Өткен 

жылдың

фактісі

Ағымдағы

жылдың 

фактісі

Өткен 

жылдың

фактісі

Ағымдағы

жылдың 

фактісі

Жоспар Факт
Өткен жылдың

фактісі

Ағымдағы

жылдың фактісі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Инвестициялы

қ бағдарлама 

аясында 

қызмет 

көрсету кезеңі

Бекітілген инвестициялық 

бағдарламаға байланысты іске 

асыру жылдары бойынша 

шығындарды төмендету, % 

Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен 

салыстыру туралы ақпарат

Бюджеттік 

қаражат

Қол жеткізілген 

нақты 

көрсеткіштердің 

бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламадағы 

көрсеткіштерден 

ауытқу себептерін 

түсіндіру

Бекітілген 

инвестициялық

бағдарламаға 

байланысты іске

асыру жылдары бойынша

өндірістік көрсеткіштерді

жақсарту, %

Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша 

негізгі қорлардың 

(активтердің) тозуын 

(нақты) төмендету, % 

Бекітілген инвестициялық бағдарламаға 

байланысты іске асыру жылдары 

бойынша апаттылықты төмендету

Пайда мен 

шығындар 

туралы 

есеп*

Инвестициялық бағдарламаның сомасы

Ауытқу себептері

Табиғи 

көрсеткіштердегі саныР/с № 

Іс-шаралар атауы
Өлшем 

бірлігі

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат

Реттеліп 

көрсетілеті

н 

қызметтерд

і атауы 

және 

қызмет 

көрсетілеті

н аумақ

Жоспар Факт Ауытқу

Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың 

нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың 

теңге

Меншікті қаражат

Қарыз 

қаражаты

Реттеліп көрсетілетін 

қызметтердің сапасы мен 

сенімділігін және қызмет 

тиімділігін арттыруды бағалау

8.6 Экскаватор-тиегіш HIDROMEK HMK 102 бірл. 1 1 45 600 45 600 0 Іс-шара орындалды 45 600 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

8.7 КАМАЗ-43118 базасындағы ЭХЗИВЛ зертханасы бірл. 1 1 83 000 83 000 0 Іс-шара орындалды 83 000 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

8.8 45 отыратын орны бар автобус бірл. 1 1 68 100 68 100 0 Іс-шара орындалды 68 100 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

8.9 Автобус ВЕКТОР NEXT 8.8 бірл. 4 4 149 400 149 400 0 Іс-шара орындалды 149 400 Іс-шара орындалды

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

2022 жылдан 2023 жылға 

ауыстырылған іс-шаралар бойынша                  

БАРЛЫҒЫ 

25 704 772 3 768 772 -21 936 000 3 768 772

Мұнай құбырларының учаскелерін 

ауыстыру
19 603 415 156 074 -19 447 341 156 074

1
«Өзен-Атырау-Самара» ММҚ Д1020 мм. Ұзындығы 63 км 

учаскедегі құбырды ауыстыру (жалпы ұзындығы -76,5 км)
км 19 131 735 0 -19 131 735

Іс-шара 2023 жылға 

ауыстырылды
0

Іс-шара 2023 жылға 

ауыстырылды

2
«Өзен-Атырау-Самара» ММҚ Д 720 мм. 1173 км учаскені 

реконструкциялау
км 0,4 471 680 156 074 -315 606

Іс-шара 2023 жылға 

ауыстырылды

(2022 жылы жартылай 

орындалды)

156 074

Іс-шара 2023 жылға 

ауыстырылды

(2022 жылы жартылай 

орындалды)

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

ММҚ объектілерінің  құрылысы, 

реконструкциясы, жаңғырту және 

күрделі жөндеу  

5 842 842 3 612 697 -2 230 145 3 612 697

3 Б. Жұмағалиев атындағы БМАС. ТБР -20000м3  құрылысы объект 4 600 000 3 392 730 -1 207 270

Іс-шара 2023 жылға 

ауыстырылды

(2022 жылы жартылай 

орындалды)

3 392 730

Іс-шара 2023 жылға 

ауыстырылды

(2022 жылы жартылай 

орындалды)

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

4
«Павлодар-Шымкент» ММҚ. 1499,9-1572,1км учаскесінде 

ӘЖ-10кВ реконструкциялау
объект 606 319 208 707 -397 612

Іс-шара 2023 жылға 

ауыстырылды

(2022 жылы жартылай 

орындалды)

208 707

Іс-шара 2023 жылға 

ауыстырылды

(2022 жылы жартылай 

орындалды)

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

5 Өзен БМАС. ТБР- 20 000м3 №17 демонтаж-монтаж  объект 374 417 0 -374 417
Іс-шара 2023 жылға 

ауыстырылды
0

Іс-шара 2023 жылға 

ауыстырылды

6 МСӨЖ DeltaV жаңарту жүйе 7 262 106 11 260 -250 846

Іс-шара 2023 жылға 

ауыстырылды

(2022 жылы жартылай 

орындалды)

11 260

Іс-шара 2023 жылға 

ауыстырылды

(2022 жылы жартылай 

орындалды)

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесіне жүргізілген талдауға 

сәйкес барлық тұтынушылар 

бойынша қанағаттанудың жалпы 

қорытынды коэффициенті 100% 

құрайды 

7
Өндірістік мақсаттағы жабдықты 

сатып алу
258 515 0 -258 515 0

7.1 AUMA редукторы бар электр жетегі бірл. 25 227 065 0 -227 065
Іс-шара 2023 жылға 

ауыстырылды
0

Іс-шара 2023 жылға 

ауыстырылды

7.2 Түрлендіргіші бар шығын өлшегіш сенсоры бірл. 1 31 450 0 -31 450
Іс-шара 2023 жылға 

ауыстырылды
0

Іс-шара 2023 жылға 

ауыстырылды

Қазақстан 

Республикас

ы Қаржы 

министрінің 

2017 жылғы 

28 

маусымдағы 

№404 

бұйрығына 

сәйкес 

әзірленген 

2022 жылғы 

кірістер мен 

шығындар 

туралы есеп 

қоса беріледі

Инвестициялық 

бағдарлама 

шеңберінде 

қызмет көрсету 

кезеңі - 2022 

жыл

Қазақстан 

Республикас

ы Қаржы 

министрінің 

2017 жылғы 

28 

маусымдағы 

№404 

бұйрығына 

сәйкес 

әзірленген 

2022 жылғы 

кірістер мен 

шығындар 

туралы есеп 

қоса беріледі

Инвестициялық 

бағдарлама 

шеңберінде 

қызмет көрсету 

кезеңі - 2022 

жыл

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

аясында сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

аясында сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

аясында сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

Іс-шара магистральдық мұнай

құбырларының сенімді және 

қауіпсіз

жұмысын қамтамасыз етуге 

бағытталған

 объектіні пайдалануға 

бергеннен кейін тозуды 

төмендету келесі жылға 

жоспарланып отыр

Іс-шара магистральдық мұнай

құбырларының сенімді және 

қауіпсіз

жұмысын қамтамасыз етуге 

бағытталған

 объектіні пайдалануға 

бергеннен кейін тозуды 

төмендету келесі жылға 

жоспарланып отыр

Іс-шара магистральдық мұнай

құбырларының сенімді және 

қауіпсіз

жұмысын қамтамасыз етуге 

бағытталған

 объектіні пайдалануға 

бергеннен кейін тозуды 

төмендету келесі жылға 

жоспарланып отыр

"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 

2022 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты 

есебінен іске асырылды

"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 

2022 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы меншік 

қаражаты есебінен іске 

асырылды

Іс-шара магистральдық мұнай

құбырларының сенімді және 

қауіпсіз

жұмысын қамтамасыз етуге 

бағытталған

 объектіні пайдалануға 

бергеннен кейін тозуды 

төмендету келесі жылға 

жоспарланып отыр

"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 

2022 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы меншік 

қаражаты есебінен іске 

асырылды

Іс-шара магистральдық мұнай

құбырларының сенімді және 

қауіпсіз

жұмысын қамтамасыз етуге 

бағытталған

 объектіні пайдалануға 

бергеннен кейін тозуды 

төмендету келесі жылға 

жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

аясында сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 

2022 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы меншік 

қаражаты есебінен іске 

асырылды

Іс-шара магистральдық мұнай

құбырларының сенімді және 

қауіпсіз

жұмысын қамтамасыз етуге 

бағытталған

 объектіні пайдалануға 

бергеннен кейін тозуды 

төмендету келесі жылға 

жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

аясында сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 

2022 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы меншік 

қаражаты есебінен іске 

асырылды

Іс-шара магистральдық мұнай

құбырларының сенімді және 

қауіпсіз

жұмысын қамтамасыз етуге 

бағытталған

 объектіні пайдалануға 

бергеннен кейін тозуды 

төмендету келесі жылға 

жоспарланып отыр

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

аясында сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

Субъектіге тәуелді емес себептер бойынша 2023 жылға ауыстырылған 2022 жылғы инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары

"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 

2022 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты 

есебінен іске асырылды

"ҚазТрансОйл"АҚ-тың 

2022 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты 

есебінен іске асырылды

Жобаның реттеліп көрсетілетін қызметтер 

аясында сенімділікті арттыруға және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталғанын ескере отырып, апаттылықты 

төмендету көрсеткіші жоспарланбайды

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық 

құбырлары арқылы тасымалдау кезінде 

нормативтік техникалық ысыраптарды 

төмендетуді көздемейді
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