
мың теңге ҚҚС-сыз

Жоспар  Факт Амортизация Пайда

Өткен 

жылдың 

фактісі

Ағымдағы 

жылдың 

фактісі

Өткен 

жылдың 

фактісі

Ағымдағы 

жылдың 

фактісі

Жоспар Факт
Өткен жылдың 

фактісі

Ағымдағы жылдың 

фактісі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

БАРЛЫҒЫ 74 751 218 23 728 356 -51 022 862 23 728 356

2024 жылдан 2025 жылға ауыстырылған іс-

шаралар бойынша барлығы
30 497 201 20 409 664 -10 087 537 20 409 664

Мұнай құбырларының учаскелерін 

ауыстыру
17 384 513 13 369 480 -4 015 033 13 369 480

1
«Өзен-Атырау-Самара» ММҚ Д1020 мм. Жалпы ұзындығы 30 

км  құбырды ауыстыру
км 30 17 384 513 13 369 480 -4 015 033

Іске асыру үдерісіндегі іс-

шара
13 369 480

Іске асыру үдерісіндегі іс-

шара

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесін талдау 2025 жылдың 

қорытындысы бойынша 

жүргізіледі

ММҚ объектілерін салу, 

реконструкциялау, жаңғырту және 

күрделі жөндеу

объект 1 13 112 688 7 040 184 -6 072 504 7 040 184

2 «Жетібай» МАС. Резервуар паркін реконструкциялау объект 1 7 816 311 4 347 594 -3 468 717
Іске асыру үдерісіндегі іс-

шара
4 347 594

Іске асыру үдерісіндегі іс-

шара

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесін талдау 2025 жылдың 

қорытындысы бойынша 

жүргізіледі

3 «Қаражанбас» МАС. Электрмен қамтуды реконструкциялау объект 2 5 296 377 2 692 590 -2 603 787
Іске асыру үдерісіндегі іс-

шара
2 692 590

Іске асыру үдерісіндегі іс-

шара

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесін талдау 2025 жылдың 

қорытындысы бойынша 

жүргізіледі

Барлығы 2025 жылға 44 254 016 3 318 692 -40 935 325 3 318 692

Мұнай құбырларының учаскелерін 

ауыстыру
км 76 38 798 500 3 318 692 -35 479 808 3 318 692

1
Павлодар-Шымкент ММҚ. ШМҚБ. Жалпы ұзындығы 1,7км 

учаскеде (1285,8-1287,5км) ДУ 800 суға бататын 

учаскелердегі құбырды ауыстыру  

км 1,7 787 877 0 -787 877 0

2

Павлодар-Шымкент ММҚ. ҚМҚБ. Жалпы ұзындығы 31,5 км 

учаскеде (584-587км, 645-662км, 726,5-728,5км, 741-749км, 

752-753,5км) ДУ 800 суға бататын учаскелердегі құбырды 

ауыстыру  

км 31,5 14 773 497 0 -14 773 497 0

3
Павлодар-Шымкент ММҚ. ҚМҚБ. Жалпы ұзындығы 36 км 

учаскеде (560-582км, 601-615км) ДУ 800 суға бататын 

учаскелердегі құбырды ауыстыру  

км 22,0 10 262 456 0 -10 262 456 0

4
«Өзен-Атырау-Самара» ММҚ Д1020 мм. 678,8-691км 

учаскеде ұзындығы 12,2 км құбырды ауыстыру
км 12,2 8 292 898 3 318 692 -4 974 206

Іске асыру үдерісіндегі іс-

шара
3 318 692

Іске асыру үдерісіндегі іс-

шара

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесін талдау 2025 жылдың 

қорытындысы бойынша 

жүргізіледі

5
«Өзен-Атырау-Самара» ММҚ Д1020 мм. Учаскелерде 

ұзындығы 30 км құбырды ауыстыру
км 2,0 2 321 538 0 -2 321 538

Іске асыру үдерісіндегі іс-

шара
0

Іске асыру үдерісіндегі іс-

шара

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесін талдау 2025 жылдың 

қорытындысы бойынша 

жүргізіледі

6
«Прорва-Құлсары» ММҚ Д530 мм. 83-85км., 95-100 км 

учаскелерде жалпы ұзындығы 7 км құбырды ауыстыру
км 7,0 2 360 234 0 -2 360 234 0

ММҚ объектілерін салу, 

реконструкциялау, жаңғырту және 

күрделі жөндеу

5 455 516 0 -5 455 516 0

тозуды азайту объектіні 

пайдалануға бергеннен 

кейін келесі жылға 

жоспарлануда

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы 

тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды 

азайтуды көздемейді

Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін 

қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға 

және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз 

етуге бағытталғанын ескере отырып, 

авариялылықты төмендету көрсеткіші 

жоспарланбайды

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы 

тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды 

азайтуды көздемейді

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы 

тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды 

азайтуды көздемейді

Іс-шараны түзету жоспарлануда

Іс-шараны түзету жоспарлануда

Іс-шара магистральдық 

мұнай құбырларының 

сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз 

етуге бағытталған

тозуды азайту объектіні 

пайдалануға бергеннен 

кейін келесі жылға 

жоспарлануда

Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін 

қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға 

және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз 

етуге бағытталғанын ескере отырып, 

авариялылықты төмендету көрсеткіші 

жоспарланбайды

Іс-шараны түзету жоспарлануда

тозуды азайту объектіні 

пайдалануға бергеннен 

кейін келесі жылға 

жоспарлануда

Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін 

қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға 

және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз 

етуге бағытталғанын ескере отырып, 

авариялылықты төмендету көрсеткіші 

жоспарланбайды

Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін 

қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға 

және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз 

етуге бағытталғанын ескере отырып, 

авариялылықты төмендету көрсеткіші 

жоспарланбайды

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы 

тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды 

азайтуды көздемейді

тозуды азайту объектіні 

пайдалануға бергеннен 

кейін келесі жылға 

жоспарлануда

Іс-шара магистральдық 

мұнай құбырларының 

сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз 

етуге бағытталған

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 

2025 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты 

есебінен іске асырылатын 

болады

Іс-шараны түзету жоспарлануда

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 

2025 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты 

есебінен іске асырылатын 

болады

Іс-шара магистральдық 

мұнай құбырларының 

сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз 

етуге бағытталған

Инвестициялық бағдарлама 

шеңберінде қызмет көрсету 

кезеңі

Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты 

іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, % 

2025 жылға арналған инвестициялық бағдарлама

тозуды азайту объектіні 

пайдалануға бергеннен 

кейін келесі жылға 

жоспарлануда

Қарыз 

қаражаты

Бюджет 

қаражаты

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 

2025 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты 

есебінен іске асырылатын 

болады

Субъектіге тәуелсіз себептер бойынша 2025 жылға ауыстырылған 2024 жылғы инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары

Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін 

қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға 

және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз 

етуге бағытталғанын ескере отырып, 

авариялылықты төмендету көрсеткіші 

жоспарланбайды

Іс-шара магистральдық 

мұнай құбырларының 

сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз 

етуге бағытталған

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы 

тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды 

азайтуды көздемейді

«ҚазТрансОйл» АҚ 2025 жылдың 1-жартыжылдығының қорытындысы бойынша 2021-2025 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат

Магистральдық құбырлар арқылы Қазақстан Республикасының ішкі нарығына мұнай айдау жөніндегі қызмет

Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша 

өндірістік 

көрсеткіштерді 

жақсарту, %

Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша 

негізгі қорлардың 

(активтердің) тозуын 

(физикалық) 

төмендету, % 

Бекітілген инвестициялық 

бағдарламаға байланысты іске асыру 

жылдары бойынша апаттылықты 

төмендету

Пайда мен залал 

туралы есеп*

Инвестициялық бағдарламаның сомасы

Ауытқу себептері

Табиғи көрсеткіштердегі 

саны

№ р/с

Іс-шаралардың атауы
Өлшем 

бірлігі

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

Реттелетін 

қызметтердің атауы 

және қызмет 

көрсетілетін аумақ

Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру 

туралы ақпарат

Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламада қол 

жеткізілген нақты 

көрсеткіштердің 

көрсеткіштерден ауытқу 

себептерін түсіндіру

Көрсетілетін реттелетін 

қызметтердің сапасы мен 

сенімділігін арттыруды 

бағалау

Жоспар Факт Ауытқу

Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың 

нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың 

теңге

Меншікті қаражат

«Магистральдық 

құбырлар арқылы 

Қазақстан 

Республикасының ішкі 

нарығына мұнай айдау 

жөніндегі қызмет

ҚР екі және одан да көп 

облыстарының 

(республикалық маңызы 

бар қаланың, астананың) 

аумағында реттеліп 

көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну

(Қазақстан 

Республикасы Табиғи 

монополияларды реттеу 

агенттігі төрағасының 

2005 жылғы 24 

қаңтардағы №16-НҚ 

бұйрығымен енгізілген»

Инвестициялық бағдарлама 

шеңберінде қызмет көрсету кезеңі - 

2025 жылғы 1-жартыжылдық

Қазақстан Республикасы 

Қаржы министрінің 2017 

жылғы 28 маусымдағы 

№404 бұйрығына сәйкес 

әзірленген 2025 жылғы 1-

жартыжылдықтағы 

пайда мен залал туралы 

есеп қоса беріледі

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 

2025 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты 

есебінен іске асырылатын 

болады

«Магистральдық 

құбырлар арқылы 

Қазақстан 

Республикасының ішкі 

нарығына мұнай айдау 

жөніндегі қызмет

ҚР екі және одан да көп 

облыстарының 

(республикалық маңызы 

бар қаланың, астананың) 

аумағында реттеліп 

көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну

(Қазақстан 

Республикасы Табиғи 

монополияларды реттеу 

агенттігі төрағасының 

2005 жылғы 24 

қаңтардағы №16-НҚ 

бұйрығымен енгізілген»

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 

2025 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты 

есебінен іске асырылатын 

болады

Инвестициялық бағдарлама 

шеңберінде қызмет көрсету кезеңі - 

2025 жылғы 1-жартыжылдық

Қазақстан Республикасы 

Қаржы министрінің 2017 

жылғы 28 маусымдағы 

№404 бұйрығына сәйкес 

әзірленген 2025 жылғы 1-

жартыжылдықтағы 

пайда мен залал туралы 

есеп қоса беріледі

Іс-шара магистральдық 

мұнай құбырларының 

сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз 

етуге бағытталған



Жоспар  Факт Амортизация Пайда

Өткен 

жылдың 

фактісі

Ағымдағы 

жылдың 

фактісі

Өткен 

жылдың 

фактісі

Ағымдағы 

жылдың 

фактісі

Жоспар Факт
Өткен жылдың 

фактісі

Ағымдағы жылдың 

фактісі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Инвестициялық бағдарлама 

шеңберінде қызмет көрсету 

кезеңі

Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты 

іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, % 

Қарыз 

қаражаты

Бюджет 

қаражаты

Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша 

өндірістік 

көрсеткіштерді 

жақсарту, %

Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға 

байланысты іске асыру 

жылдары бойынша 

негізгі қорлардың 

(активтердің) тозуын 

(физикалық) 

төмендету, % 

Бекітілген инвестициялық 

бағдарламаға байланысты іске асыру 

жылдары бойынша апаттылықты 

төмендету

Пайда мен залал 

туралы есеп*

Инвестициялық бағдарламаның сомасы

Ауытқу себептері

Табиғи көрсеткіштердегі 

саны

№ р/с

Іс-шаралардың атауы
Өлшем 

бірлігі

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат

Реттелетін 

қызметтердің атауы 

және қызмет 

көрсетілетін аумақ

Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру 

туралы ақпарат

Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламада қол 

жеткізілген нақты 

көрсеткіштердің 

көрсеткіштерден ауытқу 

себептерін түсіндіру

Көрсетілетін реттелетін 

қызметтердің сапасы мен 

сенімділігін арттыруды 

бағалау

Жоспар Факт Ауытқу

Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың 

нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың 

теңге

Меншікті қаражат

7 Өзен БМАС. ТБР- 20 000м3 №12 демонтаж-монтаж объект 1 711 488 0 -711 488
Іске асыру үдерісіндегі іс-

шара
0

Іске асыру үдерісіндегі іс-

шара

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесін талдау 2025 жылдың 

қорытындысы бойынша 

жүргізіледі

8
«Өзен-Атырау-Самара» ММҚ.  1150-1188км учаскеде  ВЛ-

10кВ №5 (1150-1235км)реконструкциялау
объект 1 319 153 0 -319 153 0

9
«Шымкент-Чарджоу» ММҚ. 0 - 50,18 км учаскеде ВЛ-10кВ 

реконструкциялау
объект 1 401 698 0 -401 698 0

10
«Қаражанбас МАС. Электрмен жабдықтауды 

реконструкциялау»
объект 1 3 017 451 0 -3 017 451

Іске асыру үдерісіндегі іс-

шара
0

Іске асыру үдерісіндегі іс-

шара

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесін талдау 2025 жылдың 

қорытындысы бойынша 

жүргізіледі

11 ПАЗ жүйесін реконструкциялау жүйе 1 1 005 727 0 -1 005 727
Іске асыру үдерісіндегі іс-

шара
0

Іске асыру үдерісіндегі іс-

шара

Тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесін талдау 2025 жылдың 

қорытындысы бойынша 

жүргізіледі

тозуды азайту объектіні 

пайдалануға бергеннен 

кейін келесі жылға 

жоспарлануда

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы 

тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды 

азайтуды көздемейді

Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін 

қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға 

және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз 

етуге бағытталғанын ескере отырып, 

авариялылықты төмендету көрсеткіші 

жоспарланбайды

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 

2025 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты 

есебінен іске асырылатын 

болады

Іс-шара магистральдық 

мұнай құбырларының 

сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз 

етуге бағытталған

тозуды азайту объектіні 

пайдалануға бергеннен 

кейін келесі жылға 

жоспарлануда

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы 

тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды 

азайтуды көздемейді

Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін 

қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға 

және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз 

етуге бағытталғанын ескере отырып, 

авариялылықты төмендету көрсеткіші 

жоспарланбайды

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 

2025 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты 

есебінен іске асырылатын 

болады

Іс-шара магистральдық 

мұнай құбырларының 

сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз 

етуге бағытталған

тозуды азайту объектіні 

пайдалануға бергеннен 

кейін келесі жылға 

жоспарлануда

Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы 

тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды 

азайтуды көздемейді

Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін 

қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға 

және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз 

етуге бағытталғанын ескере отырып, 

авариялылықты төмендету көрсеткіші 

жоспарланбайды

Іс-шараны түзету жоспарлануда

Іс-шараны түзету жоспарлануда

«Магистральдық 

құбырлар арқылы 

Қазақстан 

Республикасының ішкі 

нарығына мұнай айдау 

жөніндегі қызмет

ҚР екі және одан да көп 

облыстарының 

(республикалық маңызы 

бар қаланың, астананың) 

аумағында реттеліп 

көрсетілетін қызметтерді 

ұсыну

(Қазақстан 

Республикасы Табиғи 

монополияларды реттеу 

агенттігі төрағасының 

2005 жылғы 24 

қаңтардағы №16-НҚ 

бұйрығымен енгізілген»

Инвестициялық бағдарлама 

шеңберінде қызмет көрсету кезеңі - 

2025 жылғы 1-жартыжылдық

Қазақстан Республикасы 

Қаржы министрінің 2017 

жылғы 28 маусымдағы 

№404 бұйрығына сәйкес 

әзірленген 2025 жылғы 1-

жартыжылдықтағы 

пайда мен залал туралы 

есеп қоса беріледі

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 

2025 жылға арналған 

инвестициялық 

бағдарламасы өз қаражаты 

есебінен іске асырылатын 

болады

Іс-шара магистральдық 

мұнай құбырларының 

сенімді және қауіпсіз 

жұмысын қамтамасыз 

етуге бағытталған


