
Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы

на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан  по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл» 

за 12 месяцев 2023 года (по оперативным данным)
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Мероприятия инвестиционной программы 2022 года, перенесенные на 2023 год по причинам, не зависящим от субъекта

ВСЕГО по перенесенным мероприятиям с 2022 года на 2023 год 25 704 772 3 768 772 21 771 699 -164 301 99%

Замена участков нефтепроводов км 19 603 415 156 074 19 439 712 -7 629 100%

1
МН "Узень-Атырау-Самара" Д1020 мм. Замена трубопровода на участках 

протяженностью 63 км (общая протяженность -76,5 км)
км 19 131 735 19 131 735 

0
100%

2 МН "Узень-Атырау-Самара" Д 720 мм. Реконструкция участка на 1173 км км 0,4 471 680 156 074 0,4 307 977 -7 629 98%

Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт 

объектов МН
5 842 842 3 612 697 2 331 987 

3 ГНПС им. Б. Джумагалиева. Строительство РВС-20000м3 объект 4 600 000 3 392 730 1 207 270 0 100%

4 МН "Павлодар-Шымкент". Реконструкция ВЛ-10кВ на участке 1499,9-1572,1км объект 606 319 208 707 397 612 0 100%

5 ГНПС. Узень-Демонтаж-монтаж РВС-20 000м3 №17 объект 374 417 476 260 101 843 127%

6 Обновление DeltaV СИКН система 7 262 106 11 260 7 250 846 0 100%

7 Приобретение оборудования производственного назначения ед. 26 258 515 0 0 0

7.1 Привод электрический с редуктором AUMA ед. 25 227 065 0 0 0 -227 065 0%

7.2 Сенсор расходомера с преобразователем ед. 1 31 450 0 0 0 -31 450 0%

Инвестиционная программа на 2023 год

ВСЕГО на 2023 год 40 675 775 37 254 390 -3 421 385 92%

Замена участков нефтепроводов км 32 599 303 29 684 831 -2 914 472 91%

1
МН "Узень-Атырау-Самара" Д1020 мм. Замена трубопровода на участках 

протяженностью 63 км (общая протяженность -76,5 км)
км 31 918 685 29 130 317 -2 788 368 91%

2
'МН Павлодар-Шымкент. ПНУ. Замена трубопровода на затопляемых участках  с 

общей протяженностью 10,6км (218-228,6км) ДУ 800
км 6,1 328 618

6,1
328 252 -366 100%

3 Реконструкция перехода на 148км МН "П-Ш" через канал им.Сатпаева км 202 000 109 274 -92 726 54%

4 Реконструкция перехода на 122км МН «П-Ш» через канал им.Сатпаева км 150 000 116 987 -33 013 78%

Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт 

объектов МН
5 176 480 5 196 277 19 798 100%

5 НПС Жетыбай. Реконструкция магистральной насосной объект 1 550 367 1 554 516 4 149 100%

6 ГНПС им. Б. Джумагалиева. Строительство РВС-20000м3 объект 1 809 595 1 809 595 0 100%

7 НПС "Жетыбай". Реконструкция резервуарного парка объект 72 841 87 834 14 993 121%

8 ГНПС Джумагалиева. Реконструкция РВС-20000м³ №3 и №4 объект 20 000 20 655 655 103%

9 МН "Павлодар-Шымкент". Реконструкция ВЛ-10кВ на участке 1499,9-1572,1км объект 1 669 114 1 669 114 0 100%

10 Комплексная реконструкция системы связи в ПКУ объект
1 931 242 

1
931 242 0 100%

11 Комплексная модернизация телефонной сети до IP телефонии объект
4 371 640 4 371 640 0 100%

тыс тенге
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12 Модернизация ЛВС объект 751 681 751 681 0 100%

13 Приобретение автотранспортных средств и специальной техники 

производственного назначения

ед. 27 1 968 275 25 1 658 316 
-309 960 84%

13.1 КАМАЗ 43118 бортовой С КМУ ед. 2 160 600 2 160 600 0 100%

13.2 Автомобиль грузопассажирский с манипулятором КАМАЗ ед. 1 74 960 1 74 960 0 100%

13.3 Автомобиль КАМАЗ-43118 ПАРМ c КМУ ИМ 95 ед. 2 149 900 2 149 900 0 100%

13.4 Машина вакуумная АКН-10 на базе КАМАЗ ед. 3 180 000 3 180 000 0 100%

13.5 Полуприцеп-тяжеловоз низкорамный 40 ТН ед. 1 42 500 1 42 500 0 100%

13.6 Автотопливозапращик АТЗ КАМАЗ 43118 ед. 1 55 900 1 55 900 0 100%

13.7 Топливозаправщик на шасси КАМАЗ 65115 ед. 1 57 800 1 57 800 0 100%

13.8 Экскаватор UDS-114 на базе КАМАЗ ед. 2 309 960 0 0 -309 960 0%

13.9 Лаборатория мобильная неразрушающего контроля ед. 1 123 975 1 123 975 0 100%

13.10 Автомобиль КАМАЗ-43118 ПАРМ С КМУ ИМ 95 ед. 1 115 000 1 115 000 0 100%

13.11 Атогрейдер XCMG GR215A ед. 3 148 218 3 148 218 0 100%

13.12 Автомобиль бортовой на базе ГАЗ ед. 1 15 169 1 15 169 0 100%

13.13 Погрузчик фронтальный XCMG ZL50G ед. 2 58 893 2 58 893 0 100%

13.14 Агрегат цементировочный шасси 6Х6 ед. 1 76 500 1 76 500 0 100%

13.15 Автобус вахтовый на базе КАМАЗ 43118 ед. 1 59 500 1 59 500 0 100%

13.16 Автогидроподъемник на шасси КАМАЗА 43118 ед. 1 110 000 1 110 000 0 100%

13.17 Автоцистерна АЦВ-8 для технической воды ед. 1 68 200 1 68 200 0 100%

13.18 Грузопассажирский автомобиль с КМУ ИМ-150 на шасси КАМАЗ 43118-50 ед. 1 90 000 1 90 000 0 100%

13.19 Машина вакуумная КО-505А на шасси КАМАЗ ед. 1 71 200 1 71 200 0 100%

14 Приобретение оборудования производственного назначения ед. 39 931 717 38 714 967 -216 750 77%

14.1 Установка насосная ед. 4 306 000 4 306 000 0 100%

14.2 Агрегат электронасосный ед. 1 216 750 0 0 -216 750 0%

14.3 Реклоузер вакуумный ед. 5 50 995 5 50 995 0 100%

14.4 Устройство комплектное БАВР ед. 1 59 495 1 59 495 0 100%

14.5 Подстанция КТПМ ед. 1 117 045 1 117 045 0 100%

14.6 Задвижка ДУ 800 РУ25 ед. 6 66 807 6 66 807 0 100%

14.7 Задвижка ДУ 500 РУ16 ед. 8 31 664 8 31 664 0 100%

14.8 Задвижка ДУ 500 РУ75 ед. 2 24 752 2 24 752 0 100%

14.9 Устройство размыва донных отложений ед. 2 30 600 2 30 600 0 100%

14.10 Задвижка ДУ 400 РУ16 ед. 9 27 609 9 27 609 0 100%

тыс тенге

* АО «КазТрансОйл» направил заявление на корректировку Инвестиционной программы на 2023 год 



МН "Узень-Атырау-Самара" Д1020 мм. Замена трубопровода на участках протяженность (общая протяженность - 76,5 км)

Ссылка на видео https://youtu.be/ukFyNPifUSQ

https://youtu.be/ukFyNPifUSQ


Реконструкция перехода на 122км МН «П-Ш» через канал им.Сатпаева



ГНПС им. Б. Джумагалиева. Строительство РВС-20000м3



НПС "Жетыбай". Реконструкция резервуарного парка



НПС Жетыбай. Реконструкция магистральной насосной


